



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Descrição dos Serviços	Valor	Mês 1		Mês 2		Acumulado
			Simplex	Acumulado	Simplex	Acumulado	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 1.547.312,70	R\$ 773.656,35	R\$ 773.656,35	773.656,35	R\$ 773.656,35	R\$ 1.547.312,70
	TOTAL	R\$ 1.547.312,70	R\$ 773.656,35	R\$ 773.656,35	R\$ 773.656,35	R\$ 1.547.312,70	R\$ 1.547.312,70

Américo Brsiliense, 16 de maio de 2024

STEFANIA MUNIZ CASADO
Eng^a. Civil. CREA/SP: 5069494820
Departamento de Planejamento e Obras