



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Definição inadequada do quantitativo	Média	Média	Confirmar que a necessidade corresponde à aquisição de apenas 01 veículo, com validação formal do Departamento demandante e da área de transporte	Reavaliar a demanda antes da publicação do edital e, se necessário, ajustar o TR antes da abertura da licitação
Especificação excessivamente restritiva do veículo	Média	Alta	Redigir especificação por desempenho e características funcionais, admitindo produto equivalente ou superior	Suspender o certame para correção do edital, se identificada restrição indevida à competitividade
Especificação insuficiente ou imprecisa do objeto	Média	Alta	Exigir detalhamento técnico mínimo, com catálogo/ficha técnica do fabricante e critérios claros de aceitação	Diligenciar a proposta vencedora e, se persistir a incerteza, desclassificar a oferta incompatível
Pesquisa de preços inconsistente	Média	Alta	Utilizar referências válidas e recentes, com memória de cálculo e justificativa da metodologia adotada	Refazer a pesquisa antes da adjudicação, caso surjam indícios de sobrepreço ou subpreço
Baixa competitividade no certame	Média	Média	Evitar cláusulas desnecessárias, manter ampla publicidade e preservar exigências proporcionais	Reavaliar o edital e republicá-lo, se necessário, com adequações aptas a ampliar a competitividade
Atraso na entrega do veículo	Média	Alta	Fixar prazo contratual objetivo, prever acompanhamento do fornecimento e exigir	Aplicar sanções cabíveis, exigir regularização imediata e adotar medidas administrativas para



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			comunicação prévia de qualquer intercorrência	evitar prejuízo ao serviço público
Entrega do veículo em desacordo com as especificações	Média	Alta	Estabelecer recebimento provisório e definitivo com checklist técnico e documental	Recusar o recebimento definitivo, determinar correção/substituição e aplicar penalidades se cabíveis
Falhas relacionadas ao emplacamento, licenciamento ou documentação	Média	Alta	Incluir obrigação expressa de entrega regularizada, em nome do Município, com custos já embutidos no preço	Suspender o recebimento definitivo até a completa regularização documental
Inexecução ou falha na garantia/assistência técnica	Média	Alta	Prever prazo mínimo de garantia, obrigação de assistência técnica e responsabilidade da contratada durante a vigência da garantia	Notificar formalmente a contratada, exigir reparo/substituição e aplicar sanções por descumprimento
Recebimento irregular e pagamento indevido	Baixa	Alta	Vincular o pagamento ao recebimento definitivo e à conferência documental e fiscal	Anular o ato de recebimento irregular, instaurar apuração e adotar medidas de ressarcimento, se for o caso
Insuficiência de fiscalização contratual	Média	Média	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato antes da assinatura	Reforçar a fiscalização, formalizar ocorrências e adotar providências corretivas imediatas
Inadimplemento contratual com comprometimento do transporte sanitário	Média	Alta	Exigir cláusulas claras de execução, garantia e sanções, com acompanhamento permanente do cronograma	Aplicar as medidas sancionatórias e contratuais cabíveis, inclusive substituição do objeto e demais providências legais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

-- assinado eletronicamente --  
**GUSTAVO TAVER BRUNO**  
Responsável pela Elaboração

-- assinado eletronicamente --  
**DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE  
OLIVEIRA**  
Diretora do Departamento de Saúde



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/04/2026 09:55 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9e106e4c98223>



**Assinado eletronicamente por:**  
GUSTAVO TAVER BRUNO  
\*\*\* 697.668-\*\*  
14/04/2026 09:55:03  
Assinatura digital avançada.

**Assinado eletronicamente por:**  
DIRCE LAUTO GUIMARÃES OLIVEIRA  
\*\*\*.030.058-\*\*  
22/04/2026 15:08:56  
Assinado eletronicamente com certificado virtual

nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600