



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardimópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA Reforma da Quadra Poliesportiva da EMEF Edda Saud Fregonesi.

LOCAL EMEF Edda Saud Fregonesi - COHAB Ilha Grande - Município de Jardimópolis/SP

#REF! Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do objeto, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra especializada.

#REF! Junho/2023 - CDHU 189 - BDI 22,95%

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.446,59	1,32%	100%			
				R\$ 6.446,59			
2	QUADRA DE ESPORTES	R\$ 91.916,58	18,78%	25%	25%	50%	
				R\$ 22.979,15	R\$ 22.979,15	R\$ 45.958,29	
3	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 321.101,14	65,60%	25%	25%	25%	25%
				R\$ 80.275,29	R\$ 80.275,29	R\$ 80.275,29	R\$ 80.275,29
4	ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	R\$ 6.230,63	1,27%	10%	25%	40%	25%
				R\$ 623,06	R\$ 1.557,66	R\$ 2.492,25	R\$ 1.557,66
5	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.792,10	0,98%				100%
							R\$ 4.792,10
6	PINTURA	R\$ 59.026,48	12,06%			25%	75%
						R\$ 14.756,62	R\$ 44.269,86
TOTAIS		R\$ 489.513,52	100,00%				
TOTAL MENSAL				R\$ 110.324,08	R\$ 104.812,09	R\$ 143.482,45	R\$ 130.894,90
PERCENTUAL MENSAL				22,54%	21,41%	29,31%	26,74%
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$ 110.324,08	R\$ 215.136,17	R\$ 358.618,62	R\$ 489.513,52
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				22,54%	43,95%	73,26%	100,00%

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Crea-SP nº 5069474840