



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardimópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA Reforma da Quadra Poliesportiva da EMEF Edda Saud Fregonesi.

LOCAL EMEF Edda Saud Fregonesi - COHAB Ilha Grande - Município de Jardimópolis/SP

#REF! Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do objeto, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra especializada.

#REF! Novembro/2023 - CDHU 192 - BDI 22,95%

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.406,86	1,64%	100%			
				R\$ 7.406,86			
2	QUADRA DE ESPORTES	R\$ 88.252,77	19,58%	25%	25%	50%	
				R\$ 22.063,19	R\$ 22.063,19	R\$ 44.126,39	
3	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 282.972,74	62,78%	25%	25%	25%	25%
				R\$ 70.743,19	R\$ 70.743,19	R\$ 70.743,19	R\$ 70.743,19
4	ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	R\$ 6.433,50	1,43%	10%	25%	40%	25%
				R\$ 643,35	R\$ 1.608,38	R\$ 2.573,40	R\$ 1.608,38
5	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.034,03	1,12%				100%
							R\$ 5.034,03
6	PINTURA	R\$ 60.635,79	13,45%			25%	75%
						R\$ 15.158,95	R\$ 45.476,84
TOTAIS		R\$ 450.735,68	100,00%				
TOTAL MENSAL				R\$ 100.856,59	R\$ 94.414,75	R\$ 132.601,92	R\$ 122.862,43
PERCENTUAL MENSAL				22,38%	20,95%	29,42%	27,26%
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$ 100.856,59	R\$ 195.271,34	R\$ 327.873,26	R\$ 450.735,69
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				22,38%	43,32%	72,74%	100,00%

Eng. Civil Rafael Henrique Castaldini

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Crea-SP nº 5069474840