



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**  
Praça Dr. Mário Lins nº 150 - Jardinópolis/SP  
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. "JOÃO AUGUSTO DOS REIS"

**LOCAL** RUA AMADOR BUENO, 469, VILA PAULISTA, JARDINÓPOLIS/SP

**OBJETIVO** Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.

**TABELA** Bolefim CDHU nº 197 / SINAPI\_SP\_202505

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.106,19	1,94%	100% R\$ 25.106,19													
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 24.074,32	1,86%		100% R\$ 24.074,32												
3	FUNDAÇÃO	R\$ 150.601,73	11,64%			50% R\$ 75.300,87	50% R\$ 75.300,87										
4	ESTRUTURA	R\$ 89.485,86	6,91%				50% R\$ 44.742,93	50% R\$ 44.742,93									
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 112.279,48	8,68%						100% R\$ 112.279,48								
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 217.656,21	16,82%							70% R\$ 152.359,35	30% R\$ 65.296,86						
7	ESQUADRIAS	R\$ 149.896,05	11,58%								50% R\$ 74.948,03	50% R\$ 74.948,03					
8	PINTURA	R\$ 93.077,98	7,19%									100% R\$ 93.077,98					
9	COBERTURA	R\$ 139.762,18	10,80%										100% R\$ 139.762,18				
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.432,19	7,22%											100% R\$ 93.432,19			
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 134.894,03	10,42%												100% R\$ 134.894,03		
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/DADOS	R\$ 21.625,19	1,67%													100% R\$ 21.625,19	
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CLCB	R\$ 13.536,43	1,05%														100% R\$ 13.536,43
14	ACESSIBILIDADE	R\$ 12.938,79	1,00%														100% R\$ 12.938,79
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.866,95	1,23%														100% R\$ 15.866,95
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 1.294.233,58</b>	<b>#####</b>														
<b>TOTAL MENSAL</b>				R\$ 25.106,19	R\$ 24.074,32	R\$ 75.300,87	R\$ 120.043,80	R\$ 44.742,93	R\$ 112.279,48	R\$ 152.359,35	R\$ 140.244,89	R\$ 168.026,01	R\$ 139.762,18	R\$ 93.432,19	R\$ 134.894,03	R\$ 21.625,19	R\$ 42.342,17
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>				1,94%	1,86%	5,82%	9,28%	3,46%	8,68%	11,77%	10,84%	12,98%	10,80%	7,22%	10,42%	1,67%	3,27%
<b>TOTAL MENSAL ACUMULADO</b>				R\$ 25.106,19	R\$ 49.180,51	R\$ 124.481,38	R\$ 244.525,17	R\$ 289.268,10	R\$ 401.547,58	R\$ 553.906,93	R\$ 694.151,82	R\$ 862.177,82	R\$ 1.001.940,00	R\$ 1.095.372,19	R\$ 1.230.266,22	R\$ 1.251.891,41	R\$ 1.294.233,58
<b>PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO</b>				1,94%	3,80%	9,62%	18,89%	22,35%	31,03%	42,80%	53,63%	66,62%	77,42%	84,63%	95,06%	96,73%	100,00%