



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico		Rogerio do Prado Lima		Divisão Requisitante:		DEEMEC				
Descrição da Obra:	Registro de Preços para fornecimento de materiais elétricos diversos e ferramentas objetivando as manutenções elétricas decorrentes do exercício de 2025 e equipamentos para manutenção, nos próprios do DAAE		Local da Obra		Escritório (Sede) e outros		Gestor do Contrato:		Elisandro Pereira Silva			
Assinatura Contrato:			Início:			Término:			Fiscal do Contrato		Cicero da Costa Rocha	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:						
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo	
Material com defeito		Empresa		1	2	ACEITÁVEL	Fiscalização na entrega		Contratada		Imediato	
Material fora dos padrões ou modelo diferente do ofertado		Empresa		1	2	ACEITÁVEL	Fiscalização na entrega		Contratada		Imediato	
Atraso na entrega de material		Empresa		1	2	ACEITÁVEL	Acompanhamento do contrato após empenho		Gestor/Fiscal		Imediato	

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	