



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo: Aquisição de materiais esportivos, recreativos e brinquedos pedagógicos

Órgão: Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação

Município: Piranhas – GO

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de materiais esportivos, recreativos e brinquedos pedagógicos destinados às unidades da rede municipal de ensino do Município de Piranhas/GO, em atendimento às metas do Plano de Trabalho do Convênio vinculado à Emenda Parlamentar nº 94/2025, Processo nº 202500005012808, visando fortalecer as práticas pedagógicas, esportivas e recreativas no ambiente escolar.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Risco: Especificações inadequadas dos materiais

Descrição: Possibilidade de as especificações técnicas não representarem corretamente a necessidade das unidades escolares ou restringirem indevidamente a competitividade.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Elaboração detalhada das especificações técnicas no DFD e Termo de Referência.
- Utilização de especificações genéricas com cláusula “ou qualidade superior”.
- Revisão técnica pela Secretaria Municipal de Educação.

Responsável:

Secretaria Municipal de Educação / Setor de Compras.

2. Risco: Baixa competitividade no processo licitatório

Descrição: Possibilidade de número reduzido de fornecedores interessados, comprometendo a obtenção de proposta mais vantajosa.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Ampla divulgação do edital.
- Utilização de especificações compatíveis com o mercado.



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

- Pesquisa de preços com múltiplas fontes.

Responsável:

Agente de Contratação / Setor de Licitações.

3. Risco: Entrega de materiais em desacordo com as especificações

Descrição: Possibilidade de a empresa contratada fornecer materiais de qualidade inferior ou divergentes do especificado.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Previsão contratual de rejeição de produtos fora da especificação.
- Conferência no momento da entrega.
- Exigência de substituição imediata do material irregular.

Responsável:

Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Educação.

4. Risco: Atraso na entrega dos materiais

Descrição: Possibilidade de atraso no fornecimento, comprometendo o planejamento das atividades escolares.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo máximo de entrega de até 05 dias úteis após ordem de fornecimento.
- Aplicação de penalidades contratuais em caso de atraso injustificado.

Responsável:

Fiscal do Contrato.

5. Risco: Problemas na execução financeira do convênio

Descrição: Possibilidade de atraso ou inconsistência na utilização dos recursos provenientes da emenda parlamentar.



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Observância rigorosa das regras do convênio e do plano de trabalho.
- Controle financeiro e acompanhamento pela Secretaria de Educação e setor contábil.

Responsável:

Secretaria Municipal de Educação / Setor de Contabilidade.

6. Risco: Falhas no recebimento e armazenamento dos materiais

Descrição: Possibilidade de danos, extravio ou armazenamento inadequado dos materiais após a entrega.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Conferência quantitativa e qualitativa no ato da entrega.
- Registro em termo de recebimento.
- Armazenamento adequado nas unidades escolares.

Responsável:

Fiscal do Contrato / Almojarifado / Secretaria de Educação.

CONCLUSÃO

Após análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação apresenta **baixo nível de risco**, sendo plenamente viável, desde que observadas as medidas de prevenção e controle estabelecidas neste documento, em conformidade com os princípios da **Lei nº 14.133/2021**, especialmente quanto ao planejamento das contratações públicas.

Piranhas – GO, 16 de março de 2026.

Responsável pela elaboração:

Kelly Cynara Castro Bites
Secretária Municipal de Educação
Gestora do Fundo Municipal de Educação
Município de Piranhas – GO