




	Cronograma Fisico-Financeiro																
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLICÉRIO - SP																
	Obra: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL																
	Endereço: RUA ABRAHÃO ISSA, N° 237, CEP: 16270-015, CENTRO, GLICÉRIO – SP																
	Referência: BOLETIM CDHU - V.200, SINAPI-01/2026; FDE-10/2025- SEM DESONERAÇÃO																
	Prazo de Execução:		210 DIAS														
Regime de Execução: Empreitada Global																	
	Serviços	Valores	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
	Custo da obra	431.324,58	100,00%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES	21.244,82	4,93%	P.A.		10.622,41	50,00%	5.311,21	25,00%	5.311,21	25,00%						
2	INFRAESTRUTURA	4.004,28	0,93%			4.004,28	100,00%										
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	22.073,90	5,12%			11.036,95	50,00%	5.518,48	25,00%	5.518,48	25,00%						
4	COBERTURA METÁLICA, FORRO E ÁGUA PLUVIAL	96.730,44	22,43%					38.692,18	40,00%	38.692,18	40,00%	19.346,09	20,00%				
5	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	6.576,57	1,52%			3.288,29	50,00%	3.288,29	50,00%								
6	PISOS	44.703,08	10,36%							17.881,23	40,00%	13.410,92	30,00%	13.410,92	30,00%		
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.628,50	0,84%					362,85	10,00%			1.814,25	50,00%	1.451,40	40,00%		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	98.855,94	22,92%					39.542,38	40,00%			49.427,97	50,00%			9.885,59	10,00%
9	ESQUADRIAS (PORTAS)	13.441,78	3,12%									6.720,89	50,00%	6.720,89	50,00%		
10	PINTURA	120.065,27	27,84%											48.026,11	40,00%	72.039,16	60,00%
	TOTAL MENSAL R\$			R\$ -		28.951,93		92.715,37		67.403,09		90.720,12		69.609,32		81.924,76	
	TOTAL R\$ ACUMULADO			0,00		R\$ 28.951,93		121.667,29		189.070,38		279.790,50		R\$ 349.399,82		431.324,58	
	TOTAL FÍSICO MENSAL %			0,00%		6,71%		21,50%		15,63%		21,03%		16,14%		18,99%	
	TOTAL FÍSICO % ACUMULADO			0,00%		6,71%		28,21%		43,83%		64,87%		81,01%		100,00%	

GLICÉRIO, 04 DE FEVEREIRO DE 2026


JONAS HENRIQUE TOYAMA LIRIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070489379



Paço Municipal “Prefeito Issa Assad Issa”
Rua: Prefeito Fuad Eid, nº 320 – Centro | CEP: 16270-013
www.glicerio.sp.gov.br | engenharia02@glicerio.sp.gov.br
(18) 3647.9900 | CNPJ: 44.441.475/0001-99