



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

Mapa de Riscos – Contratação de Apoio Operacional

Risco Identificado	Natureza do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ação Preventiva / Mitigação	Responsável pela Mitigação
Atraso na disponibilização dos profissionais	Risco de execução	Média	Alto	Alto	Planejamento rigoroso do cronograma, contratação prévia	Contratada / Fiscal do contrato
Insuficiência de pessoal para cobrir pontos estratégicos	Risco operacional	Média	Médio	Médio	Definição clara dos quantitativos no termo de referência	Contratada / Fiscal do contrato
Falha na qualificação dos profissionais	Risco técnico	Baixa	Alto	Médio	Exigência de qualificação conforme lei 14.133/2021	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais	Risco jurídico / administrativo	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização constante e aplicação de sanções	Fiscal do contrato / Contratada
Problemas de comunicação entre contratante e contratada	Risco de gestão	Média	Médio	Médio	Definição clara do modelo de gestão e canais de comunicação	Contratante / Contratada
Atraso no pagamento	Risco financeiro	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento financeiro e prazos claros	Contratante
Risco de Falha em equipamentos	Risco Operacional	Média	Médio	Médio	Manutenção preventiva rigorosa e estoque de equipamentos reserva	Contratada
Risco de acidente com colaboradores	Risco Operacional	Média	Alta	Alta	Treinamento, fornecimento de EPIs adequados	Contratada
Risco Climático/Extrmo	Risco Operacional	Médio	Alta	Alta	Plano de Contingência e adaptação da escala	Contratada/Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

Risco Identificado	Natureza do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ação Preventiva / Mitigação	Responsável pela Mitigação
Risco de Falha ou Acidente com a Motocicleta	Risco Operacional e de Segurança	Médio	Alta	Alta	Manutenção preventiva, condutor obrigatoriamente habilitado na categoria do veículo, EPIs obrigatórios, cumprimento da legislação de Trânsito (CTB)	Contratada

Estância Turística de Pereira Barreto, 11 de março de 2026

Vanessa Lopes de Souza Gardim

Chefe de Gabinete do Prefeito