

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRA: REFORMA DO POLIESPORTIVO TATÁ ENDEREÇO: AV. JOÃO RAMALHO X AV. DURVAL DE MENEZES, NUCLEO HAB. NOVA MARILIA, MARILIA-SP DATA:								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1	2	3	4	5	6
1	IMPLANTAÇÃO DE TATAME	R\$ 156.084,23	R\$ 27.745,36	R\$ 73.197,64	R\$ 55.141,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 27.745,36	100%					
			R\$ 27.745,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	TATAME	R\$ 73.197,64		100%				
			R\$ -	R\$ 73.197,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 55.141,23			100%			
			R\$ -	R\$ -	R\$ 55.141,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ILUMINAÇÃO DO POLI	R\$ 453.473,35	R\$ 62.684,07	R\$ 31.342,04	R\$ 131.670,34	R\$ 80.530,95	R\$ 80.530,95	R\$ 66.715,00
2.1	LINHAS ELÉTRICAS	R\$ 125.368,14	50%	25%	25%			
			R\$ 62.684,07	R\$ 31.342,04	R\$ 31.342,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	ATERRAMENTO	R\$ 5.981,40			100%			
			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.981,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO	R\$ 55.263,82			50%	25%	25%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ 27.631,91	R\$ 13.815,96	R\$ 13.815,96	R\$ -
2.4	ILUMINAÇÃO	R\$ 266.859,99			25%	25%	25%	25%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 66.715,00	R\$ 66.715,00	R\$ 66.715,00	R\$ 66.715,00
TOTAL	R\$ 609.557,58	R\$ 609.557,58	R\$ 90.429,43	R\$ 104.539,68	R\$ 186.811,57	R\$ 80.530,95	R\$ 80.530,95	R\$ 66.715,00
			14,84%	17,15%	30,65%	13,21%	13,21%	10,94%
	acumulado		14,84%	31,99%	62,63%	75,84%	89,06%	100,00%