



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

RUA THOMAZ MARTINS PARRA, 80 - CNPJ 44.482.552/0001-59

e-mail: convenio@oriente.sp.gov.br - ORIENTE - SP

Fone (14) 3456-2043 Fax (14) 3456-2043



CRONOGRAMA													
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE - SP													
	Obra: CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO												
	Endereço: Rua Angelo Zola com Julio Prestes - Gália (Mátrícula 22.235)												
	Referência: CDHU 199 e SINAPI 09/2025 (SEM DESONERAÇÃO)												
ITEM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10	TOTAL:	Total R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%										100,00%	R\$ 7.900,80
2	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	100,00%										100,00%	R\$ 41.811,90
3	SERVIÇOS DE SUPRESTRUTURA	10,00%	50,00%	40,00%								100,00%	R\$ 70.753,63
4	SERVIÇOS DE ALVENARIA	10,00%	50,00%	40,00%								100,00%	R\$ 51.781,44
5	SERVIÇOS DE PISO INTERNO					20,00%	50,00%	30,00%				100,00%	R\$ 48.739,73
6	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PAREDE E TETO					20,00%	50,00%	30,00%				100,00%	R\$ 53.681,92
7	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS							30,00%	25,00%	45,00%		100,00%	R\$ 61.738,73
8	SERVIÇOS DE COBERTURA			10,00%	50,00%	40,00%						100,00%	R\$ 136.182,17
9	SERVIÇOS DE PINTURA								30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 34.121,87
10	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	10,00%	10,00%			100,00%	R\$ 43.708,73
11	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	10,00%	10,00%			100,00%	R\$ 80.948,32
12	SERVIÇOS DE MURO, PORTÃO E GRADIL								50,00%	50,00%		100,00%	R\$ 5.474,73
13	SERVIÇOS PISO EXTERNO, E CALÇADA							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	R\$ 15.891,95
14	SERVIÇOS ABRIGO E REDE DE GAS						30,00%	30,00%	40,00%			100,00%	R\$ 26.203,95
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								15,00%	15,00%	70,00%	100,00%	R\$ 49.237,29
TOTAL (%)		10,22%	10,13%	10,31%	11,06%	12,01%	13,25%	9,99%	8,50%	7,27%	7,26%	100,00%	R\$ 728.177,16
TOTAL (R\$)		R\$ 74.431,91	R\$ 73.733,24	R\$ 75.097,95	R\$ 80.556,79	R\$ 87.422,90	R\$ 96.469,13	R\$ 72.753,39	R\$ 61.919,87	R\$ 52.909,53	R\$ 52.882,45	100,00%	R\$ 728.177,16

Oriente, segunda-feira, 27 de outubro de 2025

MATHEUS EDUARDO NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069251362
ART N° 2620251856791