



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MATRIZ DE RISCO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIA, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE


COZINHA

Risco	Descrição do Risco	Impacto	Atribuição do Risco		Medidas Mitigadoras
			Empresa	Município	
1	Demora na Conclusão da Licitação	Médio		X	Monitorar os prazos e o andamento do processo.
2	Licitação Deserta ou Fracassada	Médio		X	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação ou avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.
3	Material entregue em desacordo com a especificação técnica	Médio	X		Comunicação à empresa para regularização dos apontamentos. Aplicação de penalidades previstas em contrato.
4	Modificação unilateral do contrato	Médio	X	X	Readequação dos custos fixo e variável
5	Atraso na entrega dos móveis/eletrodomésticos por problemas logísticos do fabricante.	Médio	X		O fornecedor deve manter estoque regulador ou canais alternativos de transporte. O atraso injustificado ensejará aplicação de multas contratuais.
6	Atraso na liberação do pagamento pela Prefeitura devido a problemas burocráticos ou fiscais.	Médio		X	Monitoramento rigoroso dos prazos de liquidação pela Secretaria de Finanças, desde que a regularidade fiscal esteja



7	Falta de espaço físico ou recusa do local de entrega pelas unidades escolares.	Baixo		X	Alinhamento prévio entre o Setor de Patrimônio e as unidades da Rede Municipal para agendamento exato e liberação dos espaços.
---	--	-------	--	---	--

Lins, 28 maio de 2026.



Cláudio dos Santos Nóbrega
 Assessor Políticas Inclusivas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
 Secretaria de Educação – e-mail: sme@lins.sp.gov.br
 Avenida Nicolau Zarvos, 754 – Vila Clélia - CEP 16.401-300 – (14) 3533-4250
 Ramal 4522

