



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Assunto: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Serviços: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. 3 CM
Endereço: RUA PEDRO DE TOLEDO - RUA THEREZA FILARD CUCOLO E LUIZ CERANTO (BAIRROS MONSENHOR PASETTO E BOM VIVER III) - LINS/SP
Data: 08/2026
Valor do BDI 25,00%
Fontes: CDHU - BOLETIM Nº 202 C/ DESON. L. S. 113,00% - DATA BASE: 05/2026
SINAPI - REFERÊNCIA - 07/2026 - VALOR DESONERADO
Observações: REV. 000

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	1º mês (R\$)	2º mês (R\$)	3º mês (R\$)	4º mês (R\$)	5º mês (R\$)	6º mês (R\$)	7º mês (R\$)	8º mês (R\$)	Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.491,46	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.491,46
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ - ESPESSURA 3,0 CM	R\$ 299.586,65	25,00%	25,00%	R\$ 74.896,66	R\$ 74.896,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.586,64
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 189.451,67		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 495.529,78	16,42%	15,11%	15,11%	15,11%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	100,00%
			R\$ 81.388,12	R\$ 74.896,66	R\$ 74.896,66	R\$ 47.362,92	R\$ 47.362,92	R\$ 47.362,92	R\$ 47.362,92	R\$ 47.362,92	R\$ 495.529,78

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLODOALDO PEREIRA MOTA
Data: 26/08/2026 12:12:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clodoaldo Pereira Mota
Engenheiro Civil
CREA: 5070747795