



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBJETO: Drenagem Tubulação final da Rua Terencio Romita

LOCAL: Rua Terencio Romita, Bairro : Aldo Paes Leme

BANCOS: SINAPI - 12/2025 - São Paulo // SETOP - 07/2025 - Minas Gerais // SIURB - 07/2025 - São Paulo // SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo // SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais // FDE - 10/2025 - São Paulo // CAEMA - 12/2019 – Maranhão

DATA: 10/02/26

CRONOGRAMA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

FÍSICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		Descrição	Infraestrutura	Limpeza e remoção de terra para reparo poço de visita tubo de 1500mm	Drenagem nova tubo de 600mm com BL dupla	Reforma poço de visita existente tubulação 1500mm	Concretagem grelha existente	Reforma duas boca de lobo existente	Levantament o curva de nivel	TOTAL SEM BDI
		Total	2.756,46	R\$ 64.920,96	R\$ 7.095,93	R\$ 8.009,14	R\$ 5.000,81	R\$ 2.789,24	R\$ 1.849,68	
1º MÊS	VALOR	R\$	R\$ 1.378,23	32.460,48	3.547,97	4.004,57	2.500,41	R\$ 1.394,62	R\$ 924,84	
	(%)	%	50,00%	50%	50%	50%	50%	50%	50,00%	
2º MÊS	VALOR	R\$	R\$ 1.378,23	R\$ 32.460,48	R\$ 3.547,97	R\$ 4.004,57	R\$ 2.500,41	R\$ 1.394,62	R\$ 924,84	
	(%)	%	50,00%	50%	50%	50%	50%	50,00%	50,00%	
VALOR TOTAL		R\$	R\$ 2.756,46	R\$ 64.920,96	R\$ 7.095,93	R\$ 8.009,14	R\$ 5.000,81	R\$ 2.789,24	R\$ 1.849,68	R\$ 92.422,22

RECURSO PRÓPRIO	VALOR TOTAL S/ BDI									R\$ 92.422,22
	VALOR DO BDI									R\$ 21.257,11
	VALOR TOTAL C/ BDI									R\$ 113.679,34

DATA: 10/02/26

Luiz Fernando Rocha
Engenheiro Civil CREA – SP 5070938260