



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

CNPJ 44.568.749/0001-05
Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				MUNICÍPIO	
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				QUEIROZ - SP.	
OBJETO:				PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - ETAPA 01				INÍCIO: Data da assinatura do convênio	CDHU 193
				FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1.097,94		1.097,94
		R\$	102.568,72		102.568,72
2	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	KG	1.615,92		1.615,92
		R\$	275.894,47		275.894,47
3	SERVIÇOS DE SUPRESTRUTURA	KG	2.203,64		2.203,64
		R\$	291.080,73		291.080,73
4	SERVIÇOS DE ALVENARIA	M2	1.139,99		1.139,99
		R\$	186.042,50		186.042,50
5	SERVIÇOS DE PISO INTERNO	KG	975,27		975,27
		R\$	120.134,89		120.134,89
6	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	M2	3.362,12		3.362,12
		R\$	133.509,79		133.509,79
7	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS	M2	79,25		79,25
		R\$	181.981,55		181.981,55
8	SERVIÇOS DE COBERTURA	KG	11.050,06		11.050,06
		R\$	623.753,47		623.753,47
9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	300,00		300,00
		R\$	3.897,00		3.897,00
10	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00		1,00
		R\$	1.927,59		1.927,59
11	SERVIÇOS PISO EXTERNO, RAMPA, CALÇADA E GRAMA	KG	323,03		323,03
		R\$	46.969,75		46.969,75
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	1.097,94		1.097,94
		R\$	21.376,89		21.376,89
RECURSOS ESTADUAIS			1.450.000,00		1.450.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			539.137,35		539.137,35
TOTAL			1.989.137,35		1.989.137,35

MATHEUS EDUARDO NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069251362