



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO

DATA-BASE

Analândia

06/04/2026

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura convenio

FINAL: 720 dias a partir da assinatura do
convenio.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REVITALIZAÇÃO PRAÇAS DR. ANTONIO TONIOLO, PRAÇA DOS
EXPEDICIONARIOS- LOCALIZAÇÃO: CENTRO ANALANDIA - SP

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA ÚNICA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	unidade	1		1
		R\$	R\$	1.525,25	R\$ 1.525,25
2	2.Execução da Obra	unidade			1
		R\$	R\$	339.283,49	R\$ 339.283,49
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	300.000,00		R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	40.808,74		R\$ 40.808,74
TOTAL COM BDI		R\$	340.808,74		R\$ 340.808,74

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDO JOSE COCENZA
Data: 08/06/2026 15:13:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Silvana Marcia Perin Campbell Penna
Prefeita Municipal

Fernando Jose Cocenza
Autor do projeto e Responsável Técnico
ARQUITETO - CAU: A202010.

LEDIEL FERNANDO
DE
ALMEIDA:3759311
9890

Assinado de forma digital
por LEDIEL FERNANDO DE
ALMEIDA:37593119890
Dados: 2026.06.08 15:22:48
-03'00'

Lediel Fernando de Almeida
Autor de Projeto e Responsavel Tecnico
Eng. Civil CREA: 5069238106