

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PLANILHA DE MEDIÇÃO														
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, SARJETAS E OU SARJETÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE. LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL ÂNGELO BETIM - CORDEIROPOLIS/SP EMPRESA: FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.920.322/0001-60																	
ITEM	CÓDIGO (CDHU / SINAPI)	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MÃO DE OBRA E MATERIAL	VALOR TOTAL C/ BDI	MEDIÇÃO 01			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			SALDO DO CONTRATO		
									QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								6.615,89	R\$ 6.615,89			R\$ 6.615,89			R\$ -		
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA																	
1.1.1	CDHU 02.08.020	6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	R\$ 803,83	R\$ 78,29	R\$ 882,12	R\$ 6.615,89	6,00	100%	R\$ 6.615,89	6,00	100%	R\$ 6.615,89	0,00	100%	R\$ -
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								50.243,91	R\$ 50.243,91			R\$ 50.243,91			R\$ -		
1.2.1	CDHU 03.07.070	3084,23	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	R\$ 6,20	R\$ 1,19	R\$ 7,39	R\$ 28.481,34	3.084,23	100%	R\$ 28.481,34	3.084,23	100%	R\$ 28.481,34	0,00	100%	R\$ -
1.2.2	CDHU 05.08.220	97,12	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M³	R\$ 15,95	R\$ -	R\$ 15,95	R\$ 1.936,74	97,12	100%	R\$ 1.936,74	97,12	100%	R\$ 1.936,74	0,00	100%	R\$ -
1.2.3	CDHU 05.08.060	97,12	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M³	R\$ 19,67	R\$ -	R\$ 19,67	R\$ 2.388,10	97,12	100%	R\$ 2.388,10	97,12	100%	R\$ 2.388,10	0,00	100%	R\$ -
1.2.4	CDHU 05.08.080	97,12	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M³	R\$ 36,89	R\$ -	R\$ 36,89	R\$ 4.478,41	97,12	100%	R\$ 4.478,41	97,12	100%	R\$ 4.478,41	0,00	100%	R\$ -
1.2.5	CDHU 05.08.100	97,12	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM	M³	R\$ 45,80	R\$ -	R\$ 45,80	R\$ 5.560,50	97,12	100%	R\$ 5.560,50	97,12	100%	R\$ 5.560,50	0,00	100%	R\$ -
1.2.6	CDHU 05.08.120	97,12	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15º KM ATÉ O 20º KM	M³	R\$ 52,09	R\$ -	R\$ 52,09	R\$ 6.323,71	97,12	100%	R\$ 6.323,71	97,12	100%	R\$ 6.323,71	0,00	100%	R\$ -
1.2.7	CDHU 03.01.020	4,59	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	R\$ -	R\$ 187,38	R\$ 187,39	R\$ 1.075,11	4,59	100%	R\$ 1.075,11	4,59	100%	R\$ 1.075,11	0,00	100%	R\$ -
1.3 RECAPEAMENTO								199.372,18	R\$ 199.372,18			R\$ 199.372,18			R\$ -		
1.3.1	CDHU 54.03.230	3084,23	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	R\$ 6,96	R\$ 0,09	R\$ 7,05	R\$ 27.190,18	3.084,23	100%	R\$ 27.190,18	3.084,23	100%	R\$ 27.190,18	0,00	100%	R\$ -
1.3.2	CDHU 54.03.210	92,52	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M³	R\$ 1.474,62	R\$ 14,20	R\$ 1.488,82	R\$ 172.182,00	92,52	100%	R\$ 172.182,00	92,52	100%	R\$ 172.182,00	0,00	100%	R\$ -
1.4 DRENAGEM								9.904,48	R\$ 9.904,48			R\$ 9.904,48			R\$ -		
1.4.1	CDHU 54.06.160	10,36	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M³	R\$ 689,27	R\$ 75,56	R\$ 764,82	R\$ 9.904,48	10,36	100%	R\$ 9.904,48	10,36	100%	R\$ 9.904,48	0,00	100%	R\$ -
1.5 SINALIZAÇÃO								37.945,16	R\$ 37.945,16			R\$ 37.945,16			R\$ -		
1.5.1	CDHU 70.02..010	153,12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA	M²	R\$ 37,03	R\$ -	R\$ 37,03	R\$ 7.088,43	153,12	100%	R\$ 7.088,43	153,12	100%	R\$ 7.088,43	0,00	100%	R\$ -
1.5.2	CDHU 70.04.001	9	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2 ´ E COMPRIMENTO DE 3,60 M	UN	R\$ 1.117,76	R\$ 94,65	R\$ 1.212,41	R\$ 13.639,58	9,00	100%	R\$ 13.639,58	9,00	100%	R\$ 13.639,58	0,00	100%	R\$ -
1.5.3	CDHU 70.03.001	9,21	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA I/IIA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M²	R\$ 1.473,86	R\$ 21,66	R\$ 1.495,52	R\$ 17.217,15	9,21	100%	R\$ 17.217,15	9,21	100%	R\$ 17.217,15	0,00	100%	R\$ -

1.6			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					5.918,38		R\$ 5.918,38		R\$ 5.918,38		R\$			
1.6.1	CDHU 17.05.070	4,59	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M³	R\$ 489,92	R\$ 362,27	R\$ 852,19	R\$ 4.889,43	4,59	100%	R\$ 4.889,43	4,59	100%	R\$ 4.889,43	0,00	100%	R\$ -
1.6.2	CDHU 30.04.030	6,75	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	R\$ 97,67	R\$ 24,28	R\$ 121,95	R\$ 1.028,95	6,75	100%	R\$ 1.028,95	6,75	100%	R\$ 1.028,95	0,00	100%	R\$ -
TOTAL GERAL :					R\$ 310.000,00				R\$ 310.000,00		R\$ 310.000,00		R\$ -				
Limeira, 09 de abril de 2025																	
PF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 08.920.322/0001-60 FELIPE PEREIRA FONSECA RG.: 44.867.135-9 SSP/SP CPF.: 368.107.238-89 Sócio Administrador gov.br Documento assinado digitalmente FABIO HENRIQUE VESPA DE CARVALHO Data: 11/04/2025 11:39:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br																	

Visto