




Município da Estância Turística de Barretos
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
-Rua 30, nº 0506, Bairro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 – Tel. (17) – 3612-2720 / (17) 3612-2723-
- email.: secretariaobras@barretos.sp.gov.br, eletrica.obras@barretos.sp.gov.br-

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PADRÃO CPFL) E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ENERGIA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DOROTHÓVIO DO NASCIMENTO, BARRETOS/SP.											
Item	Descrição	Preço Total dos Serviços	%	1º MÊS (30 DIAS)	% 1º MÊS	2º MÊS (60 DIAS)	% 2º MÊS	3º MÊS (90 DIAS)	% 3º MÊS	4º MÊS (120 DIAS)	% 4º MÊS	% TOTAL
1	PLACA DA OBRA	R\$ 4.847,92	2,73%	R\$ 4.847,92	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100%
	ELABORAÇÃO DO PROJETO	R\$ 14.706,14	8,28%	R\$ 14.706,14	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100%
5	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R\$ 25.520,00	14,37%	R\$ 25.520,00	100,00%		50%		50%	R\$ -		100%
6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	R\$ 101.397,38	57,09%	R\$ -		R\$ 40.558,95	40%	R\$ 30.419,21	30%	R\$ 30.419,21	30%	100%
7	ELETRICA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 31.142,10	17,53%	R\$ -		R\$ 15.571,05	50%	R\$ 15.571,05	50%	R\$ -		100%
TOTAL GERAL		R\$ 177.613,54	100%	R\$ 45.074,06	25,38%	R\$ 56.130,00	31,60%	R\$ 45.990,26	25,89%	R\$ 30.419,21	17,13%	100%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 45.074,06	25,38%	R\$ 101.204,06	56,98%	R\$ 147.194,33	82,87%	R\$ 177.613,54	100,00%	

Barretos, 02 de julho de 2025.



THIAGO SILVESTRE VASCONCELOS
Engenheiro Civil – CREA-SP Nº 5061768031
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos