



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ:44.853.505/0001-74

FONE/FAX:(18)3285-1113 prefeituracaiabu@caiabu.sp.gov.br
Rua Henrique Pedro Ferreira, 228 - Centro - CEP:19.530-000 - Caiabu-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNO

OBRA: **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR**

MUNICÍPIO
Caiabu/SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: **24 meses** a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CDHU 198

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA 100%		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 24 meses		PERÍODO: dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 01 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 23 meses	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00						6,00
		R\$	28.930,04						28.930,04
2	FUNDAÇÕES	m	98,00						98,00
		R\$	61.515,22						61.515,22
3	SUPRAESTRUTURA	m³	138,15						138,15
		R\$	166.688,83						166.688,83
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	m²	14,91						14,91
		R\$	107.593,11						107.593,11
5	FORRO E COBERTURA	m²	482,70						482,70
		R\$	148.673,78						148.673,78
6	PISO E CONTRAPISO	m³	14,56						14,56
		R\$	40.587,85						40.587,85
7	CERÂMICA E ACABAMENTOS	m²	294,00						294,00
		R\$	68.499,46						68.499,46
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	m	1.357,37						1.357,37
		R\$	80.147,85						80.147,85
9	ESQUADRIAS E CAIXILHOS	m²	74,00						74,00
		R\$	148.583,26						148.583,26
10	PINTURAS	m²	300,20						300,20
		R\$	65.800,84						65.800,84

11	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	m²	344,01			344,01
		R\$	7.830,94			7.830,94
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m²	344,01			344,01
		R\$	6.154,34			6.154,34
13	MURO DE DIVISA	m²	312,74			312,74
		R\$	203.900,78			203.900,78
RECURSOS ESTADUAIS			1.000.200,00			1.000.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS			134.706,30			134.706,30
TOTAL			1.134.906,30			1.134.906,30

ASSINATURA: _____

Guilherme Vieira Garcia

Engenheiro Responsável

CREA-SP: 5069400367

ART nº: 2620251045642