



**CIDADE DE
CARAPICUÍBA**

Objeto: Revitalização da Praça Peru, no município de Carapicuíba
Recurso: Emenda Impositiva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MES 1	MES 2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%	60%	40%	
		R		-	-	-	
		%	3,97%			2,38%	1,59%
		-	R\$ 6.993,20		R\$ 4.195,92	R\$ 2.797,28	
2	REMOÇÕES E PREPARO	P		100%	100%		
		R		-	-	-	
		%	1,73%			100,00%	-
		-	R\$ 3.040,63	-	R\$ 3.040,63	-	
3	INTRAESTRUTURA CIVIL	P		100%	50%	50%	
		R		-	-	-	
		%	23,71%			11,85%	11,85%
		-	R\$ 41.776,82	-	R\$ 20.888,41	R\$ 20.888,41	
4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	P		100%	-	100%	
		R		-	-	-	
		%	0,61%			-	100,00%
		-	R\$ 1.081,80	-	-	1.081,80	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	P		100%	-	100%	
		R		-	-	-	
		%	0,95%			-	100,00%
		-	R\$ 1.670,21			1.670,21	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	P		100%	40%	60%	
		R		-	-	-	
		%	69,03%			-	-
		-	R\$ 121.642,97		48.657,19	72.985,78	
Valores totais S/BDI			176.205,63				
Valores do BDI			42.694,62				
Valores acumulados C/BDI			218.900,25				

Legenda:

Planejado

Realizado

DATA: 24/09/2026

Fabio Navarro Silva
Engenheiro Civil
CREA SP 5070411700