



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.919.066/0001-55
Paço Municipal "Joaquim Romílio Pinheiro"
www.santamercedes.sp.gov.br

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Implantação de Galerias de Drenagem para Controle de Erosão Urbana no Município de Santa Mercedes/SP.

As situações identificadas para fins de alocação dos riscos são as seguintes:

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Chuvas intensas durante a execução	Interferência climática na execução dos serviços	Atraso no cronograma físico-financeiro	Reprogramação dos serviços e acompanhamento da fiscalização	Compartilhado
Interferências subterrâneas não identificadas	Existência de redes ou estruturas não cadastradas	Necessidade de adequações técnicas e possível atraso	Vistorias preliminares e compatibilização de projetos	Contratante
Aumento extraordinário dos preços dos materiais	Oscilação de mercado	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Aplicação da legislação vigente quanto ao reequilíbrio contratual	Contratante
Falta de mão de obra especializada	Dificuldade operacional da contratada	Queda de produtividade e atraso da obra	Planejamento adequado da equipe	Contratada
Acidente de trabalho	Descumprimento das normas de segurança	Paralisação parcial ou total dos serviços	Atendimento integral às NRs	Contratada
Entrega de serviços em desacordo com o projeto	Falhas executivas	Necessidade de refazimento dos serviços	Fiscalização contínua	Contratada
Atraso na prestação de contas ao FEHIDRO	Falhas administrativas	Suspensão de repasses ou apontamentos	Controle documental	Contratante
Danos ambientais temporários	Movimentação de terra e escavações	Assoreamento ou carreamento de sedimentos	Medidas mitigadoras	Compartilhado

Classificação dos riscos:

Risco	Prob.	Impacto	Análise	Observação	Prioridade
Chuvas intensas	4	3	12	Risco relevante ao cronograma	MÉDIO
Interferências subterrâneas	3	4	12	Pode exigir adequações técnicas	MÉDIO
Aumento de preços	3	4	12	Impacto financeiro relevante	MÉDIO
Falta de mão de obra	2	4	8	Controle pela contratada	MÉDIO
Acidente de trabalho	2	5	10	Exige rigor nas normas de segurança	MÉDIO
Serviços em desacordo com	2	5	10	Fiscalização reduz o risco	MÉDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.919.066/0001-55
Paço Municipal "Joaquim Romílio Pinheiro"
www.santamercedes.sp.gov.br

projeto					
Prestação de contas inadequada	2	5	10	Necessidade de controle documental	MÉDIO
Danos ambientais temporários	2	4	8	Mitigável com boas práticas	MÉDIO

Conclui-se que os riscos identificados são compatíveis com empreendimentos de drenagem urbana, apresentando predominância de riscos classificados como médios, passíveis de mitigação mediante fiscalização adequada e acompanhamento técnico permanente.

Santa Mercedes/SP, 03 de junho de 2026

Valdir Verona
Prefeito Municipal