



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “Joaquim Romílio Pinheiro”
PRAÇA ALÍPIO BEDAQUE N° 1406
CENTRO – CEP 17.940-000
FONE/FAX (0XX18) 3875-1231

ANÁLISE DE RISCO

Trata-se de estudos de análise de risco na contratação objeto do Pregão Eletrônico n.º 028/2026, Processo n.º 052/2026, para Aquisição de pneus e câmaras de ar para serem usados nos tratores da frota municipal destinada aos serviços agrícolas, sob gestão da Associação dos Produtores Rurais do município, recurso CEDRUS, conforme especificações constantes do Termo de Referência elaborado para a contratação.

Analisando o histórico de contratações anteriores de itens similares (insumos para manutenção de frota agrícola), não se vislumbrou riscos significativos de alteração de valores que demandem readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou sua extinção.

Assim, para observância do art. 22 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal 081/2023, procede-se ao seguinte cálculo do risco destacado:

RISCO	PROB	IMPACTO	ANÁLISE	OBSERVAÇÃO	PRIORIDADE
Fracasso/deserta: ausência de propostas válidas	3	4	$3 \times 4 = 12$	Probabilidade alta. Edital com especificações claras e usuais de mercado; parcelamento por item/medida; ampla pesquisa de fornecedores; prazos adequados. Reagendar certame; ajuste pontual de exigências sem reduzir qualidade mínima	Alta
Variação de preço acima da inflação a gerar a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato	1	4	$4 \times 1 = 4$	Probabilidade rara de ocorrência do evento, dispensando constar o evento na matriz, nos termos do Decreto Municipal 081/2023.	Baixa
Variação de preço acima da inflação a gerar	1	4	$4 \times 1 = 4$	Probabilidade rara de ocorrência do evento,	Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “Joaquim Romílio Pinheiro”
PRAÇA ALÍPIO BEDAQUE Nº 1406
CENTRO – CEP 17.940-000
FONE/FAX (0XX18) 3875-1231

a extinção do contrato				dispensando constar o evento na matriz, nos termos do Decreto Municipal 081/2023.	
Atraso na entrega	3	4	$3 \times 4 = 12$	Probabilidade alta. Prazo realista; penalidades proporcionais; exigência de estoque mínimo; cronograma de entrega por lote. Aplicar penalidade; convocar remanescentes/novo certame	Alta

Desta forma, há risco relevante a ensejar as providências estabelecidas no art. 22 da Lei 14.133/2021 e Decreto Regulamentar 081/2023.

Santa Mercedes/SP, 18 de maio de 2026.

JONATAN PEREIRA DE OLIVEIRA
Engenheiro Agrônomo