

**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**

CNPJ nº 44.951.515/0001-42

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Antônia Soares da Silva, 113 Vila São Paulo - CEP: 19280-000

Fone: (18) 3282-1438 e-mail: obras@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Teodoro Sampaio - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**OBJETO:** Construção de uma guarita**LOCAL:** Estrada Municipal Sebastião Scapin Km 2,165 - Balneário Municipal Sueli Cristina Nifossi Di Gesu**MUNICÍPIO:** Teodoro Sampaio**ESTADO:** São Paulo**DATA BASE:** CDHU Versão 192 Não Desonerada e Versão 11/2023 Não Desonerada SINAPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PESO	MÊS 01	
					%	QUANT.
1	FUNDAÇÃO	M	R\$ 8.315,17	0,12	100,00%	R\$ 8.315,17
2	ESTRUTURA	M³	R\$ 12.552,46	0,18	100,00%	R\$ 12.552,46
3	ALVENARIA	M²	R\$ 5.575,61	0,08	100,00%	R\$ 5.575,61
4	COBERTURA	M²	R\$ 11.889,48	0,17	100,00%	R\$ 11.889,48
5	REVESTIMENTO	M²	R\$ 3.744,97	0,05	100,00%	R\$ 3.744,97
6	PISOS	M²	R\$ 1.270,29	0,02	100,00%	R\$ 1.270,29
7	ESQUADRIAS	M	R\$ 4.298,87	0,06	100,00%	R\$ 4.298,87
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	R\$ 6.763,65	0,09	100,00%	R\$ 6.763,65
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M²	R\$ 3.709,70	0,05	100,00%	R\$ 3.709,70
10	PINTURA	M²	R\$ 3.049,91	0,04	100,00%	R\$ 3.049,91
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	M²	R\$ 10.133,98	0,14	100,00%	R\$ 10.133,98
TOTAL			R\$ 71.304,09	1,00		R\$ 71.304,09

Teodoro Sampaio - SP, 19 de Janeiro de 2024.

Daiany Vasconcelo Andrade Dias
Secretária de Obras**Natalia Gonzalez dos Santos**
Engenheira Civil
CREA SP nº 506.960.018-3