

**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**

CNPJ nº 44.951.515/0001-42

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Antônia Soares da Silva, 113 Vila São Paulo - CEP: 19280-000

Fone: (18) 3282-1438 e-mail: obras@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Teodoro Sampaio - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**OBJETO:** Construção de 05 Quiosques com estrutura em madeira**LOCAL:** Estrada Municipal Sebastião Scapin Km 2,165 - Balneário Municipal Sueli Cristina Nifossi Di Gesu**MUNICÍPIO:** Teodoro Sampaio**ESTADO:** São Paulo**DATA BASE:** CDHU Versão 192 Não Desonerada e Versão 11/2023 Não Desonerada SINAPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PESO	MÊS 01	
					%	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	R\$ 1.735,55	0,01	100,00%	R\$ 1.735,55
2	FUNDAÇÃO	M³	R\$ 32.483,22	0,19	100,00%	R\$ 32.483,22
3	ALVENARIA	M²	R\$ 12.883,18	0,08	100,00%	R\$ 12.883,18
4	COBERTURA	M²	R\$ 54.551,57	0,32	100,00%	R\$ 54.551,57
5	REVESTIMENTO	M²	R\$ 4.098,77	0,02	100,00%	R\$ 4.098,77
6	PISOS	M²	R\$ 9.738,77	0,06	100,00%	R\$ 9.738,77
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	R\$ 24.238,67	0,14	100,00%	R\$ 24.238,67
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	R\$ 3.001,27	0,02	100,00%	R\$ 3.001,27
9	PINTURA	M²	R\$ 14.710,56	0,09	100,00%	R\$ 14.710,56
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M²	R\$ 13.438,88	0,08	100,00%	R\$ 13.438,88
TOTAL			R\$ 170.880,44	1,00		R\$ 170.880,44

Teodoro Sampaio - SP, 08 de Janeiro de 2024.

Maíra Ferreira Lima Braghin

Engenheira Civil

CREA/SP: 506.984.976-0