

**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**

CNPJ nº 44.951.515/0001-42

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Rua Antônio Soares da Silva, 113 Vila São Paulo - CEP: 19280-218

Fone: (18) 3282-1438 e-mail: obras@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Teodoro Sampaio - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBJETO:** TROCA DE REVESTIMENTO (PISO) - CRECHE ADEMA RODRIGUES DE LIMA**LOCAL:** RUA BENEDITO BATISTA Nº 1335 – JARDIM ESPLANADA**MUNICÍPIO:** TEODORO SAMPAIO**ESTADO:** SÃO PAULO**DATA BASE:** CDHU 197 NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO TOTAL	MÊS 1	
				%	PREÇO
01	DEMOLIÇÃO				
01.01	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	R\$ 3.835,75	100%	R\$ 3.835,75
02	REVESTIMENTO				
02.01	Assentamento - Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	m²	R\$ 4.602,33	100%	R\$ 4.602,33
02.02	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	m	R\$ 260,04	100%	R\$ 260,04
03	LIMPEZA FINAL				
03.01	Limpeza final da obra	m²	R\$ 4.264,05	100%	R\$ 4.264,05
Total R\$			R\$ 12.962,17	R\$ 12.962,17	

Teodoro Sampaio, 26 de Maio de 2025

MAIRA FERREIRA LIMA

BRAGHIN:3606698682

1

Assinado de forma digital por

MAIRA FERREIRA LIMA

BRAGHIN:36066986821

Dados: 2025.07.01 14:10:18 -03'00'

Maíra Ferreira Lima Braghin

Engenheira Civil

CREA SP nº 506.984.976-0