



CRONOGRAMA

OBJETO: ADEQUAÇÕES DA CRECHE GUIOMAR LUZIA LUCATELLI DAUD
LOCAL : RUA AUGUSTO VIEIRA DE JESUS, Nº 391, RESIDENCIAL LAGO SUL
MUNICÍPIO: BADY BASSITT
PREFEITA: JANIMEIRI
CATELANI BUZZI

CDHU 196- NOV DE 2024 DESONERAÇÃO

		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	11.968,41				11.968,41
2	PAISAGISMO				34.271,54	34.271,54
3	PAVIMENTAÇÃO		23.803,60			23.803,60
4	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM GRADIL COM MURETA E FUNDAÇÃO	113.831,54	113.831,54			227.663,07
5	MURO			8.514,11		8.514,11
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO				11.309,85	11.309,85
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.763,10	5.763,10
TOTAL		125.799,95	137.635,14	8.514,11	51.344,49	323.293,68

JANIMEIRI CATELANI BUZZI
PREFEITA MUNICIPAL

MAYKEL LENNER PELINSON DAL SANTO
ENGENHEIRO CIVIL