



Prefeitura do Municipal de Cedral

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 45.093.663/0001-36

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Data Base CDHU 201 - Data Fevereiro / 26 (com desoneração)
---	---

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 24 meses a partir da data de assinatura do convênio

Item	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 24 meses		
			Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 23 meses	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3.193,98		3.193,98
		R\$	6.090,06		6.090,06
2.0	GUIAS DE CONCRETO / PISO INTERTRAVADO / PASSEIO DE CONCRETO	M2	1.544,25		1.544,25
		R\$	358.333,76		358.333,76
3.0	QUADRAS DE AREIA	M2	543,40		543,40
		R\$	91.323,20		91.323,20
4.0	PÓRTICOS DE MADEIRA / EUCALIPTO	M3	11,10		11,10
		R\$	70.343,44		70.343,44
5.0	PLAYGROUND / MOBILIÁRIO URBANO / FORRAÇÕES	M2	1.426,76		1.426,76
		R\$	80.151,08		80.151,08
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	25,00		25,00
		R\$	121.580,72		121.580,72
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 127.822,26		R\$ 127.822,26
TOTAL			R\$ 727.822,26		R\$ 727.822,26

Cedral, 05 de maio de 2026.

ANDRE ALVES DE
NOVAES:
28930174876

Assinado digitalmente por ANDRÉ ALVES DE NOVAES:
28930174876
DN: cn=ANDRÉ ALVES DE NOVAES: 28930174876, c=BR,
o=PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES,
email=ENGENHARIA@FERNANDOPRESTES.SP.GOV.BR
Data: 2026.05.22 18:41:44 -03'00'

Responsável Técnico - Arquiteto e Urbanista
André Alves de Novaes
CAU. A397245 / RRT.