

 Prefeitura do Município de Pindorama													
Paço Municipal “ANTONIO CORSATTO”													
Departamento de Engenharia e Obras													
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS													
Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO - FARMÁCIA MUNICIPAL				PRAZO PROPOSTO								
					FINAL: 300 DIAS								
Data Base: planilha CDHU 196 - com desoneração					A partir da data de assinatura do contrato								
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO: 10 meses										TOTAL
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	
01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO	R\$ 25.454,40	R\$ 25.454,40										R\$ 25.454,40
02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 22.099,33	R\$ 22.099,33										R\$ 22.099,33
03	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.543,35	R\$ 1.543,35										R\$ 1.543,35
04	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO	R\$ 6.530,83	R\$ 6.530,83										R\$ 6.530,83
05	TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA	R\$ 8.637,36	R\$ 8.637,36										R\$ 8.637,36
06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	R\$ 4.408,79	R\$ 4.408,79										R\$ 4.408,79
09	FORMA	R\$ 78.172,69		R\$ 26.057,56	R\$ 26.057,56	R\$ 26.057,56							R\$ 78.172,69
10	ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL	R\$ 47.007,64		R\$ 15.669,21	R\$ 15.669,21	R\$ 15.669,21							R\$ 47.007,64
11	CONCRETO, MASSA E LASTRO	R\$ 28.271,66		R\$ 9.423,89	R\$ 9.423,89	R\$ 9.423,89							R\$ 28.271,66
12	FUNDACAO PROFUNDA	R\$ 28.599,20	R\$ 28.599,20										R\$ 28.599,20
13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS	R\$ 21.887,34			R\$ 21.887,34								R\$ 21.887,34
14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 68.692,98		R\$ 22.897,66	R\$ 22.897,66	R\$ 22.897,66							R\$ 68.692,98
15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	R\$ 59.099,59				R\$ 29.549,80	R\$ 29.549,80						R\$ 59.099,59
16	TELHAMENTO	R\$ 84.372,03				R\$ 42.186,02	R\$ 42.186,02						R\$ 84.372,03
17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	R\$ 108.390,81						R\$ 27.097,70	R\$ 27.097,70	R\$ 27.097,70	R\$ 27.097,70		R\$ 108.390,81
18	REVESTIMENTO CERAMICO	R\$ 2.034,47							R\$ 2.034,47				R\$ 2.034,47
19	REVESTIMENTO EM PEDRA	R\$ 6.451,34							R\$ 6.451,34				R\$ 6.451,34
21	REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO	R\$ 31.359,84										R\$ 31.359,84	R\$ 31.359,84
22	FORRO, BRISE E FACHADA	R\$ 16.387,85									R\$ 16.387,85		R\$ 16.387,85
23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	R\$ 5.566,84						R\$ 1.670,05			R\$ 3.896,79		R\$ 5.566,84
24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	R\$ 49.310,91							R\$ 49.310,91				R\$ 49.310,91
25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO	R\$ 73.710,00								R\$ 36.855,00	R\$ 36.855,00		R\$ 73.710,00
26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	R\$ 8.883,96										R\$ 8.883,96	R\$ 8.883,96
28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	R\$ 4.216,13									R\$ 4.216,13		R\$ 4.216,13
30	ACESSIBILIDADE	R\$ 5.713,20										R\$ 5.713,20	R\$ 5.713,20
32	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	R\$ 9.697,75		R\$ 6.788,43						R\$ 2.909,33			R\$ 9.697,75
33	PINTURA	R\$ 127.440,30								R\$ 42.480,10	R\$ 42.480,10	R\$ 42.480,10	R\$ 127.440,30
34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS	R\$ 414,37										R\$ 414,37	R\$ 414,37
36	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 722,22	R\$ 722,22										R\$ 722,22
37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 3.144,11					R\$ 3.144,11						R\$ 3.144,11
38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA	R\$ 20.865,88					R\$ 20.865,88						R\$ 20.865,88
39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 39.718,92					R\$ 39.718,92						R\$ 39.718,92
40	DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 4.803,23									R\$ 4.803,23		R\$ 4.803,23
41	ILUMINACAO	R\$ 16.605,90										R\$ 16.605,90	R\$ 16.605,90
42	PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO	R\$ 11.791,82						R\$ 11.791,82					R\$ 11.791,82
44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS	R\$ 38.954,60										R\$ 38.954,60	R\$ 38.954,60
45	ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS	R\$ 1.659,56		R\$ 1.659,56									R\$ 1.659,56
46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.	R\$ 17.481,60						R\$ 17.481,60					R\$ 17.481,60
47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES	R\$ 3.045,89						R\$ 3.045,89					R\$ 3.045,89
48	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES	R\$ 2.537,18						R\$ 2.537,18					R\$ 2.537,18
49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO	R\$ 6.593,08						R\$ 6.593,08					R\$ 6.593,08
50	DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO	R\$ 2.002,47							R\$ 2.002,47				R\$ 2.002,47
54	PAVIMENTACAO E PASSEIO	R\$ 8.469,32										R\$ 8.469,32	R\$ 8.469,32
55	LIMPEZA E ARREMATE	R\$ 3.159,00										R\$ 3.159,00	R\$ 3.159,00
66	SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA	R\$ 1.884,70							R\$ 1.884,70				R\$ 1.884,70
68	ELETTRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	R\$ 1.978,28										R\$ 1.978,28	R\$ 1.978,28
69	TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	R\$ 2.617,48										R\$ 2.617,48	R\$ 2.617,48
97	SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL	R\$ 6.551,15										R\$ 6.551,15	R\$ 6.551,15
TOTAL ETAPA		R\$ 1.128.941,35	R\$ 97.995,48	R\$ 82.496,31	R\$ 95.935,66	R\$ 145.784,13	R\$ 135.464,72	R\$ 70.217,32	R\$ 88.781,59	R\$ 109.342,13	R\$ 135.736,80	R\$ 167.187,20	R\$ 1.128.941,35
		%	8,68%	7,31%	8,50%	12,91%	12,00%	6,22%	7,86%	9,69%	12,02%	14,81%	100,00%
RECURSOS MUNICIPAIS		100,00%	R\$ 97.995,48	R\$ 82.496,31	R\$ 95.935,66	R\$ 145.784,13	R\$ 135.464,72	R\$ 70.217,32	R\$ 88.781,59	R\$ 109.342,13	R\$ 135.736,80	R\$ 167.187,20	R\$ 1.128.941,35