

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
OBRA:	REFORMA PARCIAL E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO UTILIZADA PELO PROJETO DA SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL DA REGIÃO DA ALTA ARARAQUARENSE (SACRA)																
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES																
LOCAL:	RUA IGUAPORE, Nº 1253, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU - JALES / SP																
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	PERC. (%)	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,31%	14.739,28	60,00%	8.843,57	40,00%	5.895,71		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.739,28
2	INFRA-ESTRUTURA - RAMPA	4,73%	11.064,72	100,00%	11.064,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.064,72
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,13%	302,16		0,00	100,00%	302,16		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	302,16
4	COBERTURA	1,88%	4.391,90		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.391,90		0,00	100,00%	4.391,90
5	REVESTIMENTOS	31,73%	74.158,91		0,00		0,00		0,00	30,00%	22.247,67	40,00%	29.663,56	30,00%	22.247,67	100,00%	74.158,91
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,08%	2.524,12		0,00		0,00	100,00%	2.524,12		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.524,12
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	20,53%	47.987,25		0,00	20,00%	9.597,45	20,00%	9.597,45	20,00%	9.597,45	20,00%	9.597,45	20,00%	9.597,45	100,00%	47.987,25
8	PINTURA	12,21%	28.536,71		0,00		0,00	20,00%	5.707,34	20,00%	5.707,34	30,00%	8.561,01	30,00%	8.561,01	100,00%	28.536,71
9	FECHAMENTO / SERV. COMPLEMENTARES	21,39%	49.984,27		0,00	20,00%	9.996,85	20,00%	9.996,85	20,00%	9.996,85	20,00%	9.996,85	20,00%	9.996,85	100,00%	49.984,27
	TOTAIS SIMPLES	100,00%	233.689,32	8,52%	19.908,29	11,04%	25.792,18	11,91%	27.825,77	20,35%	47.549,32	26,62%	62.210,78	21,57%	50.402,99	100,00%	233.689,32
	TOTAIS ACUMULADOS			8,52%	19.908,29	19,56%	45.700,46	31,46%	73.526,23	51,81%	121.075,55	78,43%	183.286,33	100,00%	233.689,32		

JALES/SP, 09 DE JUNHO DE 2025

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE JALES

WELLINGTON SERGIO GONZALES
ENGº CIVIL - CREA/SP: 5069721534
RESP. TÉCNICO - ART: 2620242128938

RICARDO ANDRÉ ANGELUCI
ENGº EM ELETRÔNICA - CREA/SP: 5069098356
RESP. TÉCNICO - ART: 2620242130666