

Cronograma Físico Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO: 006/2026 - REV. 00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - LIMEIRA/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES												TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	13.741,45	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	13.741,46	164.897,52
2	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,37	172.000,00
	% EXECUTADO MENSAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,0%
	ACUMULADO DO PERÍODO	28.074,78	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,79	28.074,82	336.897,50
	ACUMULADO TOTAL	28.074,78	56.149,57	84.224,36	112.299,15	140.373,94	168.448,73	196.523,52	224.598,31	252.673,10	280.747,89	308.822,68	336.897,50	336.897,52