

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma dos Sanitários, Copa e Lavanderia do Paço Municipal

Local: Prefeitura Municipal

Data: Mar/26

Versão: Versão 200



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

ITEM	OBRA	PRAZO EM MESES												TOTAL				
		1º Mês				2º Mês				3º Mês					4º Mês			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.276,48																7.276,48
2	ELEVAÇÃO E REVESTIMENTOS	11.988,16				23.976,32												35.964,48
3	PISO									15.358,93								15.358,93
4	ESQUADRIAS / BANCADA									20.321,34				40.642,68				60.964,03
5	INSTALAÇÃO HIDRAULICA					9.449,14								9.449,14				18.898,29
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA													6.178,95				6.178,95
7	PINTURA													5.229,93				5.229,93
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													5.654,68				5.654,68
	TOTALGERAL	19.264,64				33.425,46				35.680,27				67.155,39				155.525,76

BRAZ
ODAIR
BELLO:06
23853582
2

Assinado digitalmente por BRAZ
ODAIR BELLO:06238535822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
35782883000113, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=BRAZ
ODAIR BELLO:06238535822
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.05.07
15:02:14
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2024.4.0

EVANDRO
FARIAS
MURA:255
49962888

Assinado digitalmente por EVANDRO
FARIAS MURA:25549962888
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=37780276000140,
OU=presencial, CN=EVANDRO
FARIAS MURA:25549962888
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.05.07 15:14:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0