



DIRETORIA MUNICIPAL DE  
**PROJETOS, POSTURAS  
E ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
NOVO HORIZONTE - SP

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	Construção de Ciclovía						
LOCAL:	Av. João Antônio Delsin, Jardim Aeroporto - Novo Horizonte/SP						
item	serviço		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	total
01	Serviços preliminares (Obras)	R\$	24.414,17	0,00	0,00	0,00	24.414,17
		%	100,00				
02	Terraplenagem	R\$	51.000,82	0,00	0,00	0,00	51.000,82
		%	100,00				
03	Pavimentação e Passeio	R\$	0,00	414.278,80	414.278,80	0,00	828.557,59
		%		50,00	50,00		
04	Iluminação	R\$	0,00	76.464,15	152.928,29	76.464,15	305.856,59
		%		25,00	50,00	25,00	
05	Pintura	R\$	0,00	0,00	0,00	146.293,74	146.293,74
		%				100,00	
06	Paisagismo	R\$	0,00	0,00	24.005,11	24.005,11	48.010,22
		%			50,00	50,00	
Mensal		R\$	75.414,99	490.742,94	591.212,20	246.763,00	1.404.133,13
		%	5,37	34,95	42,11	17,57	100,00
Acumulado		R\$	75.414,99	566.157,93	1.157.370,13	1.404.133,13	1.404.133,13
		%	5,37	40,32	82,43	100,00	100,00

Novo Horizonte, 16 de dezembro de 2025.

**Lenon de Pauli**  
Engenheiro Civil  
CREA 5069355196

**Fabiano de Mello Belentani**  
Prefeito Municipal  
RG: 24.683.455-9  
CPF: 177.931.788-31