



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
LUIZ CARLOS CAMILLO - CREA 060.157.136-7
ENGENHEIRO CIVIL - ART: 2620252295959
Rua José Alvim - nº42 - piso superior - sala 06 – CEP 12940-750 – Atibaia/SP
683 - ESTAÇÃO DE TRANSBORDO SAAE
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PROJETO PARA MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO
AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO - BAIRRO CAETETUBA - ATIBAIA/SP



Descrição das Despesas		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	Total (R\$)
1.0	OBRAS EXTERNAS AS EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS					R\$ 400.260,67	R\$ 560.364,93	R\$ 704.458,77	R\$ 736.479,63	R\$ 480.312,80	R\$ 320.208,53	R\$ 3.202.085,33
2.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 01, 02 E 03 - SALA DE AULA / RECEPÇÃO ESCOLAS - TRIAGEM, RECICLAGEM E OFICINAS E ESCRITÓRIO COOPERATIVA					R\$ 47.657,53	R\$ 66.720,54	R\$ 83.877,25	R\$ 87.689,86	R\$ 57.189,04	R\$ 38.126,02	R\$ 381.260,24
3.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 04 - ENFARDAMENTO PAPEL/PLÁSTICO					R\$ 5.909,63	R\$ 8.273,49	R\$ 10.400,96	R\$ 10.873,73	R\$ 7.091,56	R\$ 4.727,71	R\$ 47.277,07
4.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 05 - UNIDADE DE SEPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E ENFARDAMENTO					R\$ 18.163,79	R\$ 25.429,31	R\$ 31.968,27	R\$ 33.421,37	R\$ 21.796,55	R\$ 14.531,03	R\$ 145.310,32
5.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 06, 07 E 08 - ÁREA DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) - ÁREA DE TRANSBORDO - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS (CCR)					R\$ 259.556,60	R\$ 363.379,24	R\$ 456.819,61	R\$ 477.584,14	R\$ 311.467,92	R\$ 207.645,28	R\$ 2.076.452,79
6.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 09 - REFEITÓRIO COOPERATIVA					R\$ 7.085,21	R\$ 9.919,30	R\$ 12.469,97	R\$ 13.036,79	R\$ 8.502,25	R\$ 5.668,17	R\$ 56.681,69
7.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 10 E 11- BANHEIRO/VESTIARIO MASCULINO E FEMININO COOPERATIVA - COZINHA/REFEITÓRIO SAAE					R\$ 15.192,20	R\$ 21.269,08	R\$ 26.738,27	R\$ 27.953,65	R\$ 18.230,64	R\$ 12.153,76	R\$ 121.537,61
8.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 12 - DEPÓSITO					R\$ 28.694,91	R\$ 40.172,88	R\$ 50.503,05	R\$ 52.798,64	R\$ 34.433,90	R\$ 22.955,93	R\$ 229.559,31
9.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 13 E 14 - COZINHA/REFEITÓRIO SAAE - ESCRITÓRIO SAAE					R\$ 14.773,18	R\$ 20.682,45	R\$ 26.000,79	R\$ 27.182,64	R\$ 17.727,81	R\$ 11.818,54	R\$ 118.185,40
10.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 15 - GUARITA (BALANÇAS)					R\$ 2.974,95	R\$ 4.164,92	R\$ 5.235,91	R\$ 5.473,90	R\$ 3.569,94	R\$ 2.379,96	R\$ 23.799,57
11.0	EDIFICAÇÃO - AMBIENTE 17 - GUARITA (CONTROLE ACESSO)					R\$ 2.981,61	R\$ 4.174,26	R\$ 5.247,64	R\$ 5.486,17	R\$ 3.577,94	R\$ 2.385,29	R\$ 23.852,90

<