

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, para COBERTURA DA PISCINA MUNICIPAL PAULO CÉSAR CESCION (PISCINA DO LAZER)

Obra: Execução de cobertura

Endereço: Rua Rosana Avelino de Oliveira Preto, S/N, Bairro Jardim Magali, Itapira-SP

Boletim CDHU 201 - Sem Desoneração; SINAPI 02-2026 - Sem Desoneração; FDE 02-2026 - Sem Desoneração; EDIF/SIURB Jan 2026 - Sem Desoneração; MERCADO.

ITEM	SERVIÇOS	Orçamento	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Total
			1	2	3	4	5	6	7	
1	Serviços Preliminares	R\$ 23.493,10	100%							100%
			R\$ 23.493,10							R\$ 23.493,10
2	Fundação	R\$ 119.054,06		50%	50%					100%
				R\$ 59.527,03	R\$ 59.527,03					R\$ 119.054,06
3	Estrutura/Cobertura/Fechamento Lateral	R\$ 1.091.868,32			20%	30%	30%	20%		100%
					R\$ 218.373,66	R\$ 327.560,50	R\$ 327.560,50	R\$ 218.373,66		R\$ 1.091.868,32
4	Drenagem	R\$ 45.578,37						30%	70%	100%
								R\$ 13.673,51	R\$ 31.904,86	R\$ 45.578,37
5	Instalações elétricas/Iluminação	R\$ 104.777,76							100%	100%
									R\$ 104.777,76	R\$ 104.777,76
6	Serviços Complementares	R\$ 121.881,07							100%	100%
									R\$ 121.881,07	R\$ 121.881,07
TOTAL		R\$ 1.506.652,68	R\$ 23.493,10	R\$ 59.527,03	R\$ 277.900,69	R\$ 327.560,50	R\$ 327.560,50	R\$ 232.047,18	R\$ 258.563,69	R\$ 1.506.652,68

Itapira, quarta-feira, 27 de maio de 2026

Engº Antônio Carlos Andriago Ferreira
Secretário Municipal de Obras

Ciente: _____
Engº Esdras Salvan