



Prefeitura Municipal de
JOANÓPOLIS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA XIMENES CAPOZOLLI

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA XIMENES CAPOZOLLI

ENDEREÇO: R. BENJAMIN F. MORÃES, 137, JOANÓPOLIS – SP, 12980-000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO	PRAZO 120 DIAS							
		VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.064,74	30,00%	R\$ 4.519,42	30,00%	R\$ 4.519,42	30,00%	R\$ 4.519,42	10,00%	R\$ 1.506,47
2.0	QUADRA	R\$ 118.160,59	20,00%	R\$ 23.632,12	30,00%	R\$ 35.448,18	30,00%	R\$ 35.448,18	20,00%	R\$ 23.632,12
3.0	SANITÁRIOS	R\$ 105.778,66	20,00%	R\$ 21.155,73	35,00%	R\$ 37.022,53	40,00%	R\$ 42.311,46	5,00%	R\$ 5.288,93
4.0	PLAYGROUND	R\$ 31.645,26	10,00%	R\$ 3.164,53	35,00%	R\$ 11.075,84	40,00%	R\$ 12.658,10	15,00%	R\$ 4.746,79
	SUBTOTAL EDIF SEM BDI	R\$ 270.649,25		R\$ 52.471,80		R\$ 88.065,97		R\$ 94.937,17		R\$ 35.174,31
BDI EDIF	20,00%	R\$ 54.129,85		R\$ 10.494,36		R\$ 17.613,19		R\$ 18.987,43		R\$ 7.034,86
	TOTAL EDIF COM BDI	R\$ 324.779,10		R\$ 62.966,16		R\$ 105.679,17		R\$ 113.924,60		R\$ 42.209,18


EMÁNOELE ZARINO DE OLIVEIRA
CREA-SP nº 5071118027-SP
A R T nº 2620252122308