

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Brodowski										DATA 02 de Julho de 2020		
OBJETO: OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO, RUFO NO CEMITERIO										REFERÊNCIA TÉCNICA CPOS - 179		
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANCE Nº 397						CIDADE Brodowski/SP		BDI 18,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	(%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		VALOR TOTAL
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	
1	CONSTRUÇÃO	R\$ 79.023,37	100,00%	R\$ 79.023,37	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 79.023,37
TOTAL		R\$ 79.023,37	100,00%									R\$ 79.023,37
VALOR MENSAL				R\$ 79.023,37								R\$ 79.023,37
PERCENTUAL MENSAL				100,00%								100,00%
VALOR ACUMULADO												R\$ -
PERCENTUAL ACUMULADO				0,00%								0,00%