

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	27.960,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.282,25
3	SERVIÇOS PRELIMINARES DO MURO	47.431,28
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO MURO	29.402,25
5	ALAMBRADO	16.161,35
6	INFRA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO	42.803,25
7	SUPERETRUTURA DA EDIFICAÇÃO PILARES	8.030,31
8	SUPERETRUTURA DA EDIFICAÇÃO VIGAS	31.991,62
9	LAJE	36.168,70
10	ALVENARIA INTERNA	15.558,65
11	ALVENARIA EXTERNA	16.402,61
12	ESQUADRIAS	42.192,35
13	COBERTURA	35.141,58
14	REVESTIMENTO	49.914,68
15	PISO	30.311,74
16	CALÇADA EXTERNA	12.106,15
17	PINTURA	23.497,45
18	INSTALAÇÕES ELETRICA	22.078,81
19	INSTALAÇÕES SANITARIA	10.132,29
20	INSTALAÇÕES HIDRAULICA E PLUVIAL	11.424,15
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.015,93