



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA


Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO – EMEF Prof. Benedito Teixeira de Macedo.

Local: R. Cap. João Marquês, 70 - Centenario, Ibitinga - SP

Base: CDHU boletim 201 com desoneração

Data de elaboração: 25/05/2026

MÊS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
SERVIÇOS	30	60	90	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$19.016,73			R\$19.016,73
REVESTIMENTO	50% R\$41.884,89	50% R\$ 41.884,89		R\$83.769,78
PINTURA		50% R\$23.939,65	50% R\$23.939,65	R\$47.879,30
CONCRETO AREA EXTERNA - JARDIM		25% R\$2.750,85	75% R\$ 8.252,55	R\$11.003,40
ACESSIBILIDADE - ENTRADA			100% R\$45.249,94	R\$45.249,94
TOTAL	R\$60.901,62	R\$68.575,39	R\$77.442,14	R\$206.919,15


Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretário de Obras Públicas

