

OBRA: INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO														 MUNICÍPIO DE TAIÚVA	
UNIDADE MISTA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO															
LOCAL: PRAÇA PEDRO LUIZ PEDRINHO FURLAN, 17 - CENTRO - TAIUVA - SP															
Fonte de Custo: CDHU - Versão 200 - Sem Desoneração - Lei Social 128.229 - Vigência 15/01/2026 - SINAPI 01/2026 Data Ref. Técnica 10/02/2026															
BDI:	25,00%														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.575,98	0,99%	R\$ 1.575,98	100%	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.0	SINALIZAÇÃO E EXTINTORES	R\$ 6.737,90	4,23%	R\$ -		R\$ 6.737,90	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	DETECTORES E ACIONADORES	R\$ 47.088,93	29,53%	R\$ -		R\$ 23.544,46	50%	R\$ 23.544,46	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4.0	RESERVATÓRIO E BOMBEAMENTO	R\$ 21.946,16	13,76%	R\$ 21.946,16	100%	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 71.484,65	44,83%	R\$ 35.742,33	50%	R\$ 35.742,33	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6.0	HIDRANTES E ACESSÓRIOS	R\$ 9.486,64	5,95%	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ 9.486,64	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.130,10	0,71%	R\$ 565,05	50%	R\$ 565,05	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
		R\$ 159.450,35	100,00%	R\$ 59.829,51	38%	R\$ 66.589,74	42%	R\$ 33.031,10	21%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%



MUNICÍPIO DE TAIÚVA

VALOR GLOBAL	R\$ 159.450,35
--------------	----------------

Taiuva, 9 de março de 2026

Aymar App Penedo Jr
Depto de Obras
CREA/SP 5070944210