



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO - SP
CNPJ 45.355.914/0001-03
Departamento de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
Praça dos Três Poderes, SN - Centro – CEP 13580-051– Ribeirão Bonito – SP
Fone: (16) 3344-9000 - obras@ribeiraobonito.sp.gov.br - www.ribeiraobonito.sp.gov.br

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO JARDIM HELIANA I E CENTRO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO/SP					CDHU - 201 CD - 02/2026			
					SICRO-DNIT 01/2026			
					DESONERADO			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEMSERVIÇO		TOTAIS SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.003,50	100,00%	R\$ 11.003,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	57.001,66	50,00%	R\$ 28.500,83	50,00%	R\$ 28.500,83	0,00%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO (TRECHOS 1,2 e 3)	362.558,15	20,00%	R\$ 72.511,63	40,00%	R\$ 145.023,26	40,00%	R\$ 145.023,26
4	PAVIMENTAÇÃO (TRECHO 4)	69.855,75	20,00%	R\$ 13.971,15	40,00%	R\$ 27.942,30	40,00%	R\$ 27.942,30
5	DRENAGEM SUPERFICIAL (TRECHOS 1, 2 e 3)	33.488,29	20,00%	R\$ 6.697,66	40,00%	R\$ 13.395,32	40,00%	R\$ 13.395,32
6	DRENAGEM SUPERFICIAL (TRECHO 4)	2.590,72	20,00%	R\$ 518,14	40,00%	R\$ 1.036,29	40,00%	R\$ 1.036,29
TOTAL GERAL / TOTAIS MENSAIS		533.907,35	25,00%	R\$ 133.202,91	40,00%	R\$ 215.898,00	35,00%	R\$ 187.397,17
TOTAL GERAL / TOTAIS ACUMULADO			25,00%	R\$ 133.202,91	65,00%	R\$ 349.100,91	100,00%	R\$ 536.498,07

Ribeirão Bonito/SP 17 de junho de 2026

Christiane Maria Celestino
Diretora de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
CAU: 65091-9