



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO - SP
CNPJ 45.355.914/0001-03
Departamento de Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura
Praça dos Três Poderes, SN - Centro – CEP 13580-051– Ribeirão Bonito – SP
Fone: (16) 3344-9000 - obras@ribeiraobonito.sp.gov.br - www.ribeiraobonito.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO/SP – EXECUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 3,00X3,00m,
DENOMINADA PONTE DO MACUCO – RBB 030 – RIBEIRÃO BONITO – COORDENADA GEOGRÁFICA (22°04'07.2"S 48°10'05.4"W).

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS E OBRAS		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		TOTAIS SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	75.021,46	100,00%	R\$ 75.021,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.0	DEMOLIÇÃO DE PONTE E PASSAGEM	18.062,78	100,00%	R\$ 18.062,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.0	INFRAESTRUTURA	185.734,34	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 185.734,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.0	MESOESTRUTURA (TESTA, MUROS DE ALA, LAJE INFERIOR E LAJE SUPERIOR PARA DISTRIBUIR CARGAS)	55.526,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 44.421,02	20,00%	R\$ 11.105,26
5.0	PAVIMENTAÇÃO	11.614,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.614,17
6.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO	28.171,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 28.171,13
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.572,88							100,00%	R\$ 10.572,88
TOTAL GERAL / TOTAIS MENSAIS		384.703,04	24,20%	R\$ 93.084,24	48,28%	R\$ 185.734,34	11,55%	R\$ 44.421,02	15,98%	R\$ 61.463,44
TOTAL GERAL / TOTAIS ACUMULADO			24,20%	R\$ 93.084,24	72,48%	R\$ 278.818,58	84,02%	R\$ 323.239,60	100,00%	R\$ 384.703,04

Ribeirão Bonito/SP 10 de abril de 2026

Christiane Maria Celestino
CAU: 65091-9
Diretora Municipal, Obras, Habitação, Logística e Infraestrutura

Eng. Civil: Marcelo Felício Ribeiro
CREA: 5070835958