



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Barrinha	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.331,00	% Período:	100,00%											
1.1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.331,00	% Período:	100,00%											
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
10.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 110.331,00				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	110.331,00										
				Outros:	-										
				Investimento:	110.331,00										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	110.331,00										
				Outros:	-										
				Investimento:	110.331,00										

Barrinha/SP
Local
terça-feira, 18 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ADILSON DA SILVA PORTO
CREA/CAU: CFT03522754808
ART/RRT: CFT2504390061 / CFT25043966524