



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	Fechamento das Quadra de Volei de Areia da Praça Jacob Zanoni e da Rua Miguel Sanches Filho, S/N (em frente à EMEB Mario de Moura)				
Data Base	CDHU 198 (SD) - SINAPI 05/2025 (SD) - FDE 05/2025	BDI	-	Valor da Obra	R\$ 65.073,60

Item	Etapa	Valor	1		2		Total	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 65.073,60						
1.1	PRAÇA JACOB ZANONI	R\$ 32.536,80	100,00%	R\$ 32.536,80			100,00%	R\$ 32.536,80
1.2	RUA MIGUEL SANCHES FILHO, S/I	R\$ 32.536,80			100,00%	R\$ 32.536,80	100,00%	R\$ 32.536,80
Total		R\$ 65.073,60	50,00%	R\$ 32.536,80	50,00%	R\$ 32.536,80	100,00%	R\$ 65.073,60
% acumulado			50,00%		100,00%		100,00%	
Valores acumulados (R\$)				R\$ 32.536,80		R\$ 65.073,60		R\$ 65.073,60

ERIK TOSHIHARU IZUMI

Arquiteto Urbanista

CAU 117218-2

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação