

**Obra** Adequação de Dois Campos de Futebol Society com Grama Sintética  
**Localização** Ao lado do Recinto de Festas (Entre a Via Acesso R. Antônio Vieira de Brito e Rua José Luciano Pereira) – Castilho/SP

| ITEM                   | SERVIÇOS               | 01º MÊS        | 02º MÊS        | %       | TOTAL          |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 01 / COT MÉDIA         | Grama sintética verde  | R\$ 164.211,14 | R\$ 152.356,83 | 98,16%  | R\$ 316.567,97 |
|                        |                        |                |                |         |                |
| 02 / COT MÉDIA         | Grama sintética branca |                | R\$ 5.927,15   | 1,84%   | R\$ 5.927,15   |
|                        |                        |                |                |         |                |
| DESEMBOLSO MENSAL      |                        | R\$ 164.211,14 | R\$ 158.283,99 | 100,00% | R\$ 322.495,13 |
| PORCENTAGEM (%) MENSAL |                        | 50,92%         | 49,08%         |         |                |

CASTILHO/SP, 23 DE JANEIRO DE 2026

SIMONI HIROKO OTINO IZUMI  
ENGENHEIRA CIVIL – CREA 5063067862

DALVO RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE OBRAS  
GESTOR PÚBLICO – CPF: 803.034.718-91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000



CÓDIGO DE ACESSO

BBDD607AF3FF4F8698CD627DDB758158

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/BBDD607AF3FF4F8698CD627DDB758158>