




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS												
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	VIVÊNCIAS NO QUINTAL: SEMEANDO ESPAÇOS VERDES E SUSTENTÁVEIS NO MUNICÍPIO EMPREENDIMENTO: DE DOIS CÓRREGOS												

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Serviço técnico de coordenação de projeto ambiental	1	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 1.566,16	R\$ 18.793,92
Serviço técnico de educação ambiental - Analista Ambiental (engenheiro ambiental, agrônomo ou biólogo)	2	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 2.680,80	R\$ 32.169,60
Serviço técnico de comunicação social e design gráfico	3	R\$ 0,00	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 1.639,80	R\$ 0,00	R\$ 16.398,00
Especialista em treinamento/oficinas ambientais/desenvolvimento de jogos educativos (biólogo, Especialista em Ciências Ambientais)	4	R\$ 0,00	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 3.030,24	R\$ 0,00	R\$ 30.302,40
Desenvolvimento do software e impressão de jogo didático (cientista da computação, engenheiro da computação, desenvolvedor ux)	5	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 4.557,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.573,60
Projeto Executivo Biovaleta (engenheiro ambiental/civil)	6	R\$ 3.574,40	R\$ 3.574,40	R\$ 3.574,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.723,20
5000 Livretos de educação ambiental	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.283,00	R\$ 8.283,00	R\$ 8.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.850,00
Vídeo publicitário	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.247,07	R\$ 5.247,07	R\$ 10.494,14

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	VIVÊNCIAS NO QUINTAL: SEMEANDO ESPAÇOS VERDES E SUSTENTÁVEIS NO MUNICÍPIO EMPREENHIMENTO: DE DOIS CÓRREGOS	

Press release	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.718,09	R\$ 1.718,10	R\$ 3.436,19
---------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

Total por período		R\$ 12.378,72	R\$ 17.048,76	R\$ 17.048,76	R\$ 13.474,36	R\$ 13.474,36	R\$ 13.474,36	R\$ 13.474,36	R\$ 21.757,36	R\$ 21.757,36	R\$ 21.758,36	R\$ 15.882,16	R\$ 11.212,13	R\$ 192.741,05
Valor de contrapartida		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
Financiamento FEHIDRO		R\$ 12.378,72	R\$ 17.048,76	R\$ 17.048,76	R\$ 13.474,36	R\$ 13.474,36	R\$ 13.474,36	R\$ 13.474,36	R\$ 21.757,36	R\$ 21.757,36	R\$ 21.758,36	R\$ 11.982,16	R\$ 11.212,13	R\$ 188.841,05

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	VIVÊNCIAS NO QUINTAL: SEMEANDO ESPAÇOS VERDES E SUSTENTÁVEIS NO MUNICÍPIO EMPREENHIMENTO: DE DOIS CÓRREGOS	

<p style="text-align: center;"><b>Responsável legal 1:</b></p> <p>Assinatura:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Responsável Técnico:</b></p> <p>Assinatura:</p>
<p style="text-align: center;"><b>Responsável legal 2:</b></p> <p>Assinatura:</p>	