



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
HIDROMINERAL DE LINDOIA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
*Capital Nacional da Água Mineral*

## CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                                                                    |                       |       | MUNICÍPIO:                                                               |                              | DATA BASE:                                                   |                            |                                                              |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS                                                    |                       |       | LINDOIA - SP                                                             |                              | mar/24                                                       |                            |                                                              |                            |            |
| SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS                          |                       |       |                                                                          |                              |                                                              |                            |                                                              |                            |            |
| OBRA: Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Bairro da Laje e outros no Município de Lindoia. |                       |       |                                                                          |                              |                                                              |                            |                                                              |                            |            |
| FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio                                        |                       |       |                                                                          |                              |                                                              |                            |                                                              |                            |            |
| ITEM                                                                                              | SERVIÇOS              | UNID. | 1a. ETAPA                                                                |                              | 2a. ETAPA                                                    |                            | 3a. ETAPA                                                    |                            | TOTAL      |
|                                                                                                   |                       |       | PERÍODO: 720 dias                                                        |                              | PERÍODO: 0 dias                                              |                            | PERÍODO: 0 dias                                              |                            |            |
|                                                                                                   |                       |       | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias. | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias. | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias. |            |
| 1                                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2    | 6,00                                                                     |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 6,00       |
|                                                                                                   |                       | R\$   | 1.820,28                                                                 |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 1.820,28   |
| 2                                                                                                 | SERVIÇOS INICIAIS     | m2    | 2023,24                                                                  |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 2023,24    |
|                                                                                                   |                       | R\$   | 30.739,42                                                                |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 30.739,42  |
| 3                                                                                                 | AGUAS PLUVIAIS        | m2    | 302,00                                                                   |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 302,00     |
|                                                                                                   |                       | R\$   | 196.472,74                                                               |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 196.472,74 |
| 4                                                                                                 | CALÇADA               | m2    | 504,00                                                                   |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 504,00     |
|                                                                                                   |                       | R\$   | 43.374,24                                                                |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 43.374,24  |
| 5                                                                                                 | RECAPEAMENTO          | m2    | 2.023,24                                                                 |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 2.023,24   |
|                                                                                                   |                       | R\$   | 180.908,89                                                               |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 180.908,89 |
|                                                                                                   |                       |       |                                                                          |                              |                                                              |                            |                                                              |                            |            |
| RECURSOS ESTADUAIS                                                                                |                       |       | 453.315,57                                                               |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 453.315,57 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                 |                       |       | 0,00                                                                     |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 0,00       |
| TOTAL                                                                                             |                       |       | 453.315,57                                                               |                              |                                                              |                            |                                                              |                            | 453.315,57 |

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Autor do Projeto e Responsável Técnico

Crea-SP: 0682137259

Resp. técnico conforme portaria Nº 3.917 de 05/09/2023



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
HIDROMINERAL DE LINDOIA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
*Capital Nacional da Água Mineral*



**MUNICÍPIO DE LINDOIA**

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA  
LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900  
CNPJ: 45.678.000/0001-83



**CÓDIGO DE ACESSO**

66754D25400C4E6A9F082320E3C24D5C

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/66754D25400C4E6A9F082320E3C24D5C>