



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Telefone: (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

DESPACHO

Processo Administrativo nº 103/2023
Concorrência Eletrônica nº 004/2023
Dispensa de Licitação nº 048/2023

Vistos.

Em atenção ao quanto disposto no artigo 94, inciso I e §3º, da Lei nº 14.133/2021, seguem para publicação o termo aditivo nº 001/2024, referente ao contrato nº 132/2023.

Pariquera-Açu/SP, em 06 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **RENATO MACHADO ROCHA PERES**
Data: 06/02/2024 16:01:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Machado Rocha Peres
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Telefone: (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 001/2024

TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU E A EMPRESA LSOARES ENGENHARIA LTDA – EPP.

Aos 01 (um) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Pariquera-Açu, compareceram de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA – AÇU**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.685.120/0001-08, com sede a Rua XV de Novembro n.º 686, Centro, Pariquera-Açu-SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor **WAGNER BENTO DA COSTA**, na qualidade de “**CONTRATANTE**” e, por outro lado a Empresa **MENDES E PAIVA LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.975.900/0001-54, com sede à Rua Rio Tapajós, 130 – Vila Antunes – Cajati/SP, representada pela sua sócia, Sra. **JAQUELINE PEREIRA PAIVA**, portadora do RG. nº 53.405.059-1 e CPF nº 496.363.228-48, doravante denominada “**CONTRATADA**”, têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo, nos termos do Artigo 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as justificativas apresentadas conforme cláusulas e condições a seguir:

1. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1.1 Fica suprimido do valor do contrato firmado a importância de R\$ 44.321,50 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais), correspondente a 10,63% (dez inteiros e sessenta e três centésimos por cento) do valor total do contrato, quanto ao item 67.0.0 da planilha orçamentária, conforme vistoria realizada pelo Departamento de Obras da Prefeitura de Pariquera-Açu que segue anexo a este termo aditivo.

1.2 A supressão está prevista no artigo 124, I, alínea “b” c/c artigo 125 da Lei nº 14.133/2021 e ficam mantidas as demais cláusulas e condições prevista no Contrato nº 132/2023.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Pariquera-Açu, 01 de fevereiro de 2024.

Responsável legal da CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAQUELINE PEREIRA DE PAIVA
Data: 05/02/2024 16:32:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável legal da CONTRATADA

Testemunha
Juliana O. de Godoi Pereira
RG. 46.328.707-1

Carlos Alberto Martins
Diretor Executivo do
Depto de Licitações



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

DO SETOR DE OBRAS PARA O SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES

Ref.: Solicitação de supressão de Valor - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F - CAMILO GOMES.

Contrato - nº 132/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2023 PROCESSO: 103/2023

Local: SENADOR DANTAS

Município: Pariquera-Açu - SP.

Venho por meio deste, solicitar **Supressão de Valor** com o objetivo de atender as necessidades levantadas durante a execução do Objeto: **Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para realização de reforma, ampliação e adequação da E.M.E.I.F - Camilo Gomes, localizada no bairro Senador Dantas, Município de Pariquera-açu/SP;**

O presente termo aditivo tem por objetivo a supressão do valor de contrato acima citado, devido ao fato de que em uma nova vistoria feita durante a execução do objeto constatou que parte do forro em madeira cedrinho existente se apresenta em bom estado de conservação, não sendo necessário à sua substituição em sua totalidade, gerando dessa forma economia para os cofres públicos e possibilidade de utilização do valor suprimido conforme outras demandas do Departamento da Educação. Será efetuada a supressão conforme os seguintes itens da planilha orçamentária:

- **Item: 67.0.0 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS. (Supressão)**

Justificativa: Verificou-se após início do objeto grande parte do forro previsto para a substituição permanece em bom estado sem necessidade de substituição em todos os ambientes. Conforme projeto em anexo é possível verificar cada ambiente onde será efetuada a substituição do forro existente e os ambientes onde o forro está em bom estado e será mantido. Dessa forma será necessário suprimir do contrato o total de 570,43 m² de área do item em questão.

Quantidade: 570,43 m²

Tendo em vista o exposto, este departamento propõe uma **supressão** no valor financeiro do contrato no valor de **R\$ 44.321,50** (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), correspondente a **10,63%** (dez vírgula sessenta e três por cento), do valor total do contrato.

Salientamos ainda que para o cálculo da supressão foi considerado o preço unitário proposto no contrato adotado pela contratante no certame.

Segue como anexo Planilha Orçamentária e Relatório Fotográfico dos itens relacionados.

15-43 26/01/2024 523589 PREFEITURA DE PARIQUEIRA-ACU/SP



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 23 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Barbosa
Engenheiro Civil - CREA 5061346283
Diretor de Obras

Ciente e de acordo:

Wagner Costa
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

Serviços: reforma/ampolho e adequação da escola E.M. E.I.F. CAMILO GOMES

LOCAL: Bairro Senador Dória

Município: Pariqueira Açu?

Interessado: departamento de educação da prefeitura de Pariqueira Açu



TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Base de dados	Código	Descrição dos Serviços	UND.	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTAR	STATUS	DIFERENÇA CONTRATUAL	UNIT.	TOTAL	%
67.0.0	SINAPI	096111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (FORRO CORREDOR)	m²	788,00	217,57	SUPRESSÃO	(570,43)	62,66	R\$ (35.743,14)	
Sub Total										R\$ (35.743,14)	
Total										R\$ (35.743,14)	
TOTAL ACRÉSCIMO										R\$ (8.578,35)	0,00%
B.D.I. Superido (24%)										R\$ (44.321,50)	-10,63%
TOTAL SUPRESSÃO										R\$ 416.985,85	100,00%
VALOR DO CONTRATO										R\$ 372.664,35	89,37%
VALOR DO CONTRATO APOS SUPRESSÃO										R\$ 372.664,35	89,37%

PRF MUN. PARIQUEIRA-AÇU
Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Departamento de Obras
CREA 506134628/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua XV de Novembro, 686, Centro, CEP: 11.930-000 - Pariquera-Açu/SP

Fone: (13) 3856-7100 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Este relatório fotográfico tem por finalidade, apresentar o pedido de supressão contratual, referente ao processo licitatório nº 103/2023, serviço de reforma/ampliação e adequação da escola E.M.E.I.F CAMILO Gomes, situada no Bairro Senador Dantas, município de Pariquera Açu-S.P, do interesse do departamento de educação da prefeitura municipal Pariquera Açu, demonstrando as área da reforma do forro em questão, que necessitam trocas, e as que após vistorias não serão efetuadas.

Dados do contrato:

Contrato administrativo nº 132/2023

Contratada: MENDES & PAIVA LTDA-EPP

Cnpj: 00.975.900/0001-54, rua Rio Tapajos, 130- vila Antunes, Cajati-S.P

Contratante: Prefeitura Municipal de Pariquera Açu, departamento de educação.



FOTO 01-FORRO PVC À SER EXECUTADO



FOTO 02-FORRO PVC À SER EXECUTADO

"Deus Seja Louvado"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua XV de Novembro, 686, Centro, CEP: 11.930-000 - Pariquera-Açu/SP

Fone: (13) 3856-7100 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br




FOTO 03-FORRO PVC À SER EXECUTADO



FOTO 04-FORRO PVC À SER EXECUTADO



FOTO 05-FORRO PVC À SER EXECUTADO



FOT 06- FORRO PVC À SER EXECUTADO

“Deus Seja Louvado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua XV de Novembro, 686, Centro, CEP: 11.930-000 - Pariquera-Açu/SP

Fone: (13) 3856-7100 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br



FOTO 07-FORRO PVC À SER EXECUTADO



FOTO 08-FORRO PVC À SER EXECUTAD



FOTO 09- FORRO PVC À SER SUPRIMIDO



FOTO 10- FORRO PVC À SER SUPIMIDO

“Deus Seja Louvado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua XV de Novembro, 686, Centro, CEP: 11.930-000 - Pariquera-Açu/SP
Fone: (13) 3856-7100 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br




FOTO 11-FORRO PVC À SER SUPRIMIDO



FOTO 12- FORRO PVC À SER SUPRIMIDO



FOTO 13- FORRO PVC À SER SUPRIMIDO



FOTO 14-FORRO PVC EXECUTADO


PREF. MUN. PARIQUERA-AÇU
Paulo Henrique Barbosa
Secretário de Departamento de Obras
CREA 50813489-8

"Deus Seja Louvado"

