

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CDHU 200 / SINAPI
01/2026

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETO: Infraestrutura Urbana											Prazo: 12 meses	
Descrição das Etapas	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Elaboração de Projeto	X	X										
Licitação			X	X								
Execução das Obras					X	X	X	X				
Termos de Recebimento								X	X			
Vistoria/Prestação de Contas										X	X	X

Cunha, 19 de fevereiro de 2026

Joel Almir dos Santos Ferraz
Engº Civil - CREA 5069912041

Rodrigo Sérgio do Nascimento
Prefeito Municipal