



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

#REF!

TURIUBA /SP

Proprietário: MUNICIPIO DE TURIUBA/SP
LOCAL: RUA PROF. JUCELINA PASSOS CAIRES

DATA BASE

RECURSOS: Recursos Estaduais e Próprios

CDHU nº. 201 - S/ DESONERAÇÃO

		Empreitada Global	CRONOGRAMA				
DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
			1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.279,07	3.279,07				
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 248.557,65	124.278,83	124.278,83			
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.445,33		R\$ 2.445,33			
T O T A L G E R A L:		R\$ 254.282,05	R\$ 127.557,90	R\$ 126.724,16			
TOTAL GLOBAL			50,16%	49,84%			
			R\$ 127.557,90	R\$ 254.282,05			
TOTAL ACUMULADO			50,16%	100,00%			

Turiuba/SP - 24 de abril de 2026

Jorge Augusto Molina
Prefeito MunicipalDavid Junior Martins Rodrigues
ENG. CIVIL- CREA nº.507.007.244-0