



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços.

CRONOGRAMA

OBRA:	Troca de pisos - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:	Av. Deputado Eduardo Vicente Nasser, nº 832, Centro
REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada Global
CIDADE:	São José do Rio Pardo - SP
DATA:	13/06/2024
REFERÊNCIA:	BASE: CDHU - Versão 193 ; SINAPI DATA DE PREÇO: 02/2024
PRAZO GERAL:	30 dias

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de execução: 30 dias Prazo de liberação: até 30 dias	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 326,71	100,00% R\$ 326,71	100,00% R\$ 326,71
1.01	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	R\$ 326,71	R\$ 326,71	
2.	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.604,69	100,00% R\$ 2.604,69	100,00% R\$ 2.604,69
2.01	Retirada de piso em tacos de madeira	R\$ 2.604,69	R\$ 2.604,69	
3.	PISO EM GRANILITE	R\$ 35.518,65	121,83% R\$ 43.273,64	121,83% R\$ 43.273,64
3.01	Argamassa de regularização e/ou proteção	R\$ 5.371,57	R\$ 5.371,57	
3.02	Piso em granilite moldado no local	R\$ 23.124,63	R\$ 23.124,63	
3.03	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	R\$ 7.022,45	R\$ 7.022,45	
3.04	Resina acrílica para piso de granilite	R\$ 7.754,99	R\$ 7.754,99	
4.	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.714,11	100,00% R\$ 3.714,11	100,00% R\$ 3.714,11
4.01	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	R\$ 673,66	R\$ 673,66	
4.02	Limpeza final da obra	R\$ 3.040,45	R\$ 3.040,45	
TOTAL SEM BDI		R\$ 49.919,15	R\$ 49.919,15	R\$ 49.919,15
TOTAL COM BDI DE 28,82%		R\$ 64.305,85	R\$ 64.305,85	R\$ 64.305,85
% EFETUADA NA ETAPA			100%	100%

Luiz Paulo Cobra Monteiro
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Cibele Luitz Costa
Arquiteta Municipal